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MEMORIA



1. PROMOTOR

Consell Comarcal del Pallars Jussa
Carrer Soldevila, 18. Tremp (CP 25620)
CIF: P-7500014-A

Teléfon: 973650187

Correu electronic: consell@pallarsjussa.cat

2. REDACTOR

El present projecte ha estat redactat per Jordi Castillé Carretero, Enginyer de Forests, col-legiat

numero 3.051, membre dels serveis técnics del Consell Comarcal del Pallars Jussa.

3. ANTECEDENTS

El Pallars Jussa és una comarca de muntanya situada al Pirineu de Lleida. Limita amb les

comarques del Pallars Sobira, Alta Ribagorca i Alt Urgell al nord i est; amb la comaca de la

Noguera al Sud i amb I’Aragé a I'oest.

La comarca té 14 municipis (Fig. 1), dels quals Tremp n’és la capital, i 142 nuclis de poblacid i

moltes masies aillades dispersos per 1.343,1 km?, un extens territori agrari i forestal.

Alta Ribagorca

Abella de
la Conca

la Torre
- de Cabdella
Sarroca
de Bellera
Senterada
Huesca
Canca F 8 C20ir
de Dalt 9
. Conca
53|-3|‘5 de Dalt
Tremp de Fallars
Talarn
Castell
Isona i
de Mur Conca Della
Sant Esteve
de la Sarga Llimiana Gavet de
la Conca
Noguera

Pallars Sobira

Alt Urgell Figura 1. Mapa de situacio dels

municipis de la comarca del
Pallars Jussa

Font: Elaboracié propia a partir de
bases cartografiques de la
Generalitat de Catalunya.



El Pallars Jussa presenta dues zones ben diferenciades. Al nord les valls dels rius Flamisell i
Bosia, una zona d’alta muntanya on hi ha els cims més alts de la comarca, per sobre dels 2.500
metres d’alcada. A la resta de comarca hi predomina un relleu de mitja muntanya, amb
depressions a les zones centrals (Conca de Tremp, Conca de Dalt, Conca Della i Terreta)

envoltades per serres que arriben a unes algades de 1100 a 2077 m.

El Pallars Jussa, juntament amb el Pallars Sobira (5,0 habitants/km?) i I'Alta Ribagorca (8’8
habitants/km?) sén les comarques de Catalunya amb una menor densitat de poblacié. Estan
molt per sota de la mitjana catalana (236’7 habitants/km?), de la provincia de Lleida (35’6
habitants/km?) i fins i tot estan per sota de la mitjana de les comarques de la futura vegueria
de I'Alt Pirineu i Aran (12’5 habitants/km?).

L'any 2001 el Consell Comarcal va elaborar I'inventari comarcal de camins rurals i camins i
pistes forestals, en compliment de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulacié de I'accés
motoritzat al medi natural. Segons les dades d’aquest inventari, la xarxa viaria de titularitat

municipal del Pallars Jussa compta amb una longitud total de 2.015 km:

e 475 km de camins d’accés a nuclis habitats
e 1.200 km de camins rurals

e 340 km de camins forestals

Al Pallars Jussa hi ha una xarxa viaria rural i forestal molt extensa pero alhora en molt mal
estat de conservacio, fruit dels rigors de la climatologia, una geologia i geomorfologia que
faciliten els moviments de terra i les esllavissades sobre els vials, i la manca de suficients

recursos economics per part dels Ajuntaments per mantenir-la.

El present projecte es planteja en aquest context de precarietat de la xarxa viaria de titularitat
municipal, i es centra en els camins d’accés a nuclis habitats i masies aillades, per tal de

millorar el seu estat de conservacio als trams més deteriorats.

4. EMPLACAMENT

El present projecte de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars
Jussa inclou vials de titularitat municipal ubicats als 14 municipis de la comarca, en general

d’accés a nuclis habitats i masies aillades.

A l'apartat 6.1 es descriu exactament la ubicacié de cada cami que es proposa millorar.



5. BASES DEL PROJECTE

5.1. OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte preten millorar I'estat de conservacié d’una série de camins d’accés a nuclis
habitats i masies aillades de la comarca del Pallars Jussa, centrant I'actuacio als trams que es
troben en més mal estat: ferms deteriorats i erosionats, abundancia de sots, etc que
compliquen en gran mesura la circulaciéd dels vehicles i sén un factor de risc de cara

I’accidentalitat.

5.2. CONDICIONANTS

5.2.1. Tipologia de camins projectats

El present projecte es presentara a la convocatoria d’ajuts regulada per I'Ordre TES/144/2020,
de 8 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions
de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural a les comarques de muntanya i a

I'Aran.

El punt 2.1 de les bases reguladores estableix la tipologia de camins on poden subvencionar-se

actuacions de manteniment:

a) Actuacions en camins d'accés a nuclis, habitatges disseminats i serveis basics.
b) Actuacions en camins d'accés a punts d'interés economic (espais agroforestals, arees
turistiques o paisatgistiques).

¢) Actuacions d'emergéncia necessaries per a I'adequada circulacié dels camins.

En general, les actuacions projectades son en camis d’accés a nuclis habitats, habitatges

disseminats i serveis basics.

El punt 2.2 de les bases reguladores estableix que NO seran subvencionables les actuacions en
els carrers de trama urbana. Atés aquest condicionant, aquest s’ha establert com a criteri
basic a I’'hora de planificar les actuacions, i en tots els camins proposats pels Ajuntaments s’ha
comprovat al Registre de planejament urbanistic de Catalunya

(http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html) que els vials NO estessin classificats

com a sol urba ni urbanitzable. Només s’han planificat actuacions en camins situats en

terrenys rustics, complint aixi en tots els casos la base 2.2 de I'Ordre TES/144/2020.



5.2.2. Afectacio al medi ambient

En general les actuacions projectades estan ubicades fora d’espais naturals protegits, ja que es
tracta de camins d’accés a nuclis habitats i masies aillades. Dels 17 camins i 34,56 km de vials
en els que es projecta actuar, només en 4 camins i 4.905 m es travessen espais d’interes
natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000, el que representa només el 14% del projecte:

e 1.340 m del cami de Sant Esteve de la Sarga a Alsamora. EIN i Xarxa Natura 2000 de la
Serra del Montsec.

e Durant 1.153 m del cami de I'entorn de I'embassament es passa pel mateix limit de
I’'EIN i Xarxa Natura 2000 Serra de Carreu-Sant Corneli, i durant 392 m es passa per
I'interior d’aquest espai.

e 236 m del cami de Salas de Pallars a Sensui. EIN i Xarxa Natura 2000 de la Vall Alta de
Serradell — Terreta — Serra de Sant Gervas.

e 2.176 m del cami de la Terreta (Sapeira-el Castellet). EIN i Xarxa Natura 2000 de la Vall
Alta de Serradell — Terreta — Serra de Sant Gervas.

Ates que el projecte es centra millorar la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa, amb camins que
donen accés als nuclis habitats i masies aillades, consolidats des de fa decades; i que no es
plantegen canvis de tragat ni moviments de terres que alterin el paisatge i els valors ecologics
dels espais que es travessa; es considera que cap de les actuacions projectades afecta
negativament els valors que han motivat la declaracid d’aquests espais naturals protegits.
Tampoc s’afecta a elements inclosos als catalegs publics de patrimoni arquitectonic, historic o
cultural, d'arbres o arbredes d'interés local o comarcal, d'arbres monumentals, de boscos
singulars, habitats o especies d'interes comunitari, fonts ni territoris de fauna sensible o
amenacada.

Per tant, d’acord amb el que estableix la legislacié vigent (Decret 114/88, de 7 d'abril,
d'avaluacié d'impacte ambiental; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental, i Llei
9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013) es considera que el present
projecte NO s'ha de sotmetre a avaluacid d'impacte ambiental NI avaluacié d'impacte
ambiental simplificada, ja que no s’inclou en cap dels suposits descrits per la legislacid, ni pot
afectar de forma apreciable, directa o indirectament, als valors que han motivat la declaracié
dels espais naturals per on es passa.

5.2.3. Gestio de residus d’obra

Es gestionaran els residus generats a I'obra d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu
1/2009, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refés de la Llei reguladora de residus. Els
residus que es generin durant les obres projectades es dipositaran a I'obra en punts
senyalitzats per a fer-ne una recollida selectiva, i es transportaran fins una planta de gestié de

residus provinents d’obres.



5.2.4. Integracid paisatgistica d’elements artificials

Per integrar paisatgisticament els elements projectats s’utilitzara la mateixa tipologia dels
materials existents a la zona: tot-U artificial, formigd i paviments asfaltics. D’aquesta manera,
es preveu que l'impacte paisatgistic sigui minim, i totalment assumible ja que estaran en

sintonia amb els colors i textures dels materials existents a la xarxa viaria actual.

6. ENGINYERIA DEL PROJECTE

6.1. ESTAT ACTUAL

A continuacid es descriu I'estat actual dels camins en els que es projecta actuar, ordenats per
municipi, i amb I'actuacié comarcal al final, ja que es tracta d’'un cami que travessa diferents
municipis. De cada cami s’indica les coordenades UTM ETRS89 31N del punt d’inici i final del
tram on s’actuara, per més que I'actuacié només afecti els punts en pitjor estat de conservacié

del tram indicat.

6.1.1. Municipi d’Abella de la Conca

Actualment el cami d’accés a diferents masies properes a la localitat d’Abella de la Conca (Ca
I’Andreu, Cal Manjo, Cal Vila i Cal Sobirana) presenten un ferm de tot-u natural en mal estat de

conservacié arran del deteriorament provocat per les incleméncies meteorologiques.
Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacio:
Inici. 343.314 / 4.668.672

Fi. 342.422 / 4.668.246

6.1.2. Municipi de Castell de Mur

Actualment el cami des del limit de municipi de Castell de Mur vora Puigverd de Tremp fins a
Vilamolat de Mur presenta un ferm amb un paviment de reg asfaltic en un estat molt

desgastat per les inclemeéncies de la meteorologia hivernal.
Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacio:
Inici. Limit de municipi al cami de Puigverd a vilamolat de Mur. 320.318 / 4.667.034

Fi. 320.466 / 4.666.547



6.1.3. Municipi de Conca de Dalt

Actualment el cami d’Erinya a Serradell presenta un ferm amb trams arranjats recentment, i
d’altres amb un paviment de reg asfaltic en un estat molt desgastat per les inclemencies de la

meteorologia hivernal.
Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacio:
Inici. 327.339/ 4.682.470

Fi. 328.346 / 4.682.372

6.1.4. Municipi de Gavet de la Conca

Actualment el cami d’accés al nucli habitat d’Aransis a l'algada de Caborrius presenta
nombrosos blandons, trams on el ferm d’aglomerat en calent s’ha trencat longitudinalment
per la meitat i s’"ha desplacat uns centimetres vessant avall, arran de la naturalesa argilosa del

terreny i la seva tendéncia a esllavissar-se quan esta saturat d’aigua.

Aquests trencaments del ferm provoquen uns esglaons al paviment, que provoquen uns forts
sotracs als vehicles que hi circulen. L’estat de conservacié d’aquest tram del cami d’Aransis, de
1.928 m de longitud, és molt dolent, i ha estat motiu d’ensurts mentre s’hi circula en vehicle,

especialment de nit o en condicions meteorologiques adverses (boira, pluja o neu).
Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacio:
Inici. Pas del cami d’Aransis sobre el barranc de la Torre. 332.009 / 4.662.491

Fi. Pas del cami d’Aransis sobre la carena de 'Obaga. 330.222 / 4.662.840

6.1.5. Municipi d’Isona i Conca Della

Actualment el cami de les Eres de figuerola d’Orcau presenta un ferm amb tot-u natural molt
deteriorat, amb les roderes molt marcades i trams amb pedra en superficie, arran de |'erosio

que hi fa I'aigua de pluja.
Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacié:
Inici. 334.631 / 4.666.460

Fi. 334.344 / 4.666.382



6.1.6. Municipi de Llimiana

El cami de Mas Julia, Mas d’Artus i la Masia del Navarro és un vial que surt de Llimiana en
direccid al nord i arriba fins aquestes tres vivendes aillades. Actualment presenta un ferm de
material seleccionat del terreny, i el ferm es troba en mal estat de conservacié arran de
I’erosid provocada per I'aigua de pluja.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacio:
Inici. Llimiana. 327.687 / 4.660.272

Fi. Mas d’Artus. 328.948 / 4.661.455. Fi ramal barranc de Xércoles. 328. 948 / 4.661.455

6.1.7. Municipi de la Pobla de Segur

Entrada als camins d’accés als nuclis habitats de Torallola i Toralla. Aquests trams de vial estan
en molt mal estat de conservacid, amb molts sots i un paviment molt erosionat, el que

complica molt la circulacié de vehicles i incrementa el risc d’accidents de transit.

Cami d’accés a Torallola. Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacio:
Inici. Cruilla amb la carretera LV-9201 de Sant Joan de Vinyafrescal. 331.554 / 4.677.042
Fi. 331.464 / 4.677.112

Cami d’accés a Toralla. Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacié:
Inici. Cruilla amb la carretera N-260. 330.924 / 4.680.552

Fi. 330.941 / 4.680.500

6.1.8. Municipi de Salas de Pallars

El cami de Salas de Pallars als nuclis de Sensui i Rivert presenta un paviment en un estat de
conservacioé variable, a trams amb molts sots, en altres en millor estat, en funcié de la seva
ubicacid en solanes o obagues i els rigors de la climatologia hivernal.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacio:
Inici. Sortida de Salas de Pallars. 329.531 / 4.675.866
Fi. Cruilla de Sensui. 328.688 / 4.677.992

El cami d’accés al Piolet presenta un fort esglad en la seva entrada (329.825 / 4.674.570), que

es vol regularitzar per facilitar I'’entrada de vehicles a aquest espai.
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6.1.9. Municipi de Sant Esteve de la Sarga

Cami de Sant Esteve de la Sarga a Alsamora. Accés als nuclis habitats de tot el fons de vall del
municipi de Sant Esteve de la Sarga i al congost de Mont-Rebei, I'area de major afluéncia

turistica de la comarca.

Actualment el cami de Sant Esteve de la Sarga a Alsamora presenta un paviment molt
deteriorat, arran de les seves caracteristiques constructives, el transit que suporta i les dures

condicions climatologiques d’aquesta zona de muntanya.
Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacio:
Inici. Sant Esteve de la Sarga. 314.931 / 4.661.087

Fi. Alsamora. 312.309 / 4.661.263

6.1.10. Municipi de Sarroca de Bellera

Actualment el cami d’accés al nucli habitat de Castellnou d’Avellanos presenta un paviment de
terra molt deteriorat, arran de les dures condicions climatologiques d’aquesta zona de

muntanya.
Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacio:
Inici. 328.165 / 4.696.484

Fi. 328.409 / 4.696.635

6.1.11. Municipi de Senterada

El cami del nucli de Puigcerver presenta un paviment amb regs asfaltics, amb algun tram en
molt mal estat de conservacio ja que I'aigua de pluja I’erosiona i el deteriora.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacio:
Inici. 330.480 / 4.687.036

Fi. 330.990 / 4.686.973

6.1.12. Municipi de Talarn

Actualment el cami de Sant Sebastia presenta un tractament superficial desgastat, amb una
capa d’herba que creix al centre del vial i el deteriora, i diferents sots i trams erosionats que

estan accelerant el deteriorament general del paviment.
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Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacié:
Inici. 325.885 / 4.673.367

Fi. 325.321 / 4.673.026

6.1.13. Municipi de la Torre de Capdella

Actualment el cami d’accés als nuclis habitats d’Obeix i Aguirdé a I'alcada de la cruilla d’Obeix
presenta un paviment molt deteriorat, arran de les dures condicions climatologiques d’aquesta

zona de muntanya.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacid:
Inici. 331.825 / 4.695.718

Fi. 331.185/ 4.695.835

Fi del tram del cami d’Obeix. 331.552 / 4.695.550

6.1.14. Municipi de Tremp

El cami que ddéna el tomb a la zona de la Terreta connecta els nuclis habitats del Pont d’Orrit,
Sapeira, el Castellet, Espluga de Serra i la Torre de Tamurcia, a banda de donar accés a altres

nuclis com Aulas, torogé o els Masos de Tamurcia.

El tram comprés entre la cruilla d’Aulas i el Castellet presenta un estat de conservacio
deficient, amb un ferm de tot-u natural amb sots. | el tram de 712 m entre el Castellet i
Espluga de Serra (on comenca el paviment) presenta un estat de conservaciéo molt dolent, amb
una base de tot-U natural molt erosionada per l'aigua de pluja, el que complica molt la

circulacio dels vehicles.
Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacio:
Inici. Cruilla del cami d’Aulas. 319.180 / 4.680.800

Fi. 321.349 / 4.982.385

6.1.15. Actuacié comarcal

L'actuacié comarcal consisteix en repassar el cami de I'entorn de I'embassament de Sant
Antoni, seguint el seu marge dret, entre la localitat d’Aramunt i els Nerets, seguint els
municipis de Conca de Dalt, Isona i Conca Della, Talarn i Tremp, amb una longitud total de
10.397 m.
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Ates que aquest cami travessa quatre municipis i té un interes estratégic per a la connectivitat
del territori en una zona amb una extensa coberta foretsal, activitat agricola, una densitat de la
xarxa viaria baixa, i alhora un gran interés turistic, el seu manteniment sol fer-se des del

consell Comarcal amb actuacions d’interes per tota la comarca.
Coordenades UTM ETRS89-31N del tram d’actuacio:
Inici. Riu Carreu. Aramunt. 333.597 / 4.674.038

Fi. Cami dels Nerets. Tremp. 327.497 / 4.670.136

6.2. DESCRIPCIO DE LES OBRES
6.2.1. Municipi d’Abella de la Conca

Es vol millorar 'estat del cami d’accés a diferents masies properes a la localitat d’Abella de Ia
Conca (Ca I’Andreu, Cal Manjo, Cal Vila i Cal Sobirana) mitjancant la regularitzacié del ferm
d’un tram cami de 400 m de longitud i 3,5 m d’amplada amb una capa de 10 cm de gruix (140
m?) de tot-U artificial, compactat al 98% del PM. A la resta dels 2.178 m de tram on s’actuara es
preveu la regularitzacié del ferm amb motonivelladora la formacié de trencaaigiies oblicus a

I’eix del cami, la neteja de cunetes alla on n’hi hagi, i la compactacié del ferm.

6.2.2. Municipi de Castell de Mur

Es vol millorar el ferm d’un tram de 590 m de longitud i 4 m d’amplada (2.360 m?) del cami des
del limit de municipi de Castell de Mur vora Puigverd de Tremp en sentit Vilamolat de Mur
mitjancant un triple reg superficial de regs asfaltics format per una capa d'emulsié ECR-2 (1,5
kg/m2); una capa de 18 I/m2 de graveta 12-18; una capa d'emulsié ECR2 (2 kg/m2); una capa
de 12 I/m2 de graveta 6/12; una capa d'emulsié ECR2 (1,5 kg/m2) i una capa de 10 I/m2 de
graveta 3/6.

6.2.3. Municipi de Conca de Dalt

Es vol millorar el ferm d’un tram de 1.245 m de longitud i 4 m d’amplada (4.980 m?) del cami
d’Erinya a Serradell mitjancant un triple reg superficial de regs asfaltics format per una capa
d'emulsié ECR-2 (1,5 kg/m2); una capa de 18 I/m2 de graveta 12-18; una capa d'emulsié ECR2
(2 kg/m2); una capa de 12 I/m2 de graveta 6/12; una capa d'emulsié ECR2 (1,5 kg/m2) i una
capa de 10 I/m2 de graveta 3/6.
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6.2.4. Municipi de Gavet de la Conca

Es proposa regularitzar el paviment existent actualment als blandons del cami d’Aransis
mitjancant una capa de 5 cm d’aglomerat en calent de composicié densa D-12 amb granulat
granitic i betum asfaltic de penetracié, que afecti la superficie del cami que s’ha enfonsat
parcialment. El tram d’actuacié a I'alcada de Caborrius sera de 1.928 m, perd només s’actuara
en una superficie de 1.200 m?, focalitzant I'actuacié als trams en un pitjor estat de conservacid,

aplicant un total de 0,62 tones de reg d’adherencia i 144 tones d’aglomerat en calent.

6.2.5. Municipi d’Isona i Conca Della

Es proposa pavimentar 300 m del cami de les Eres de Figuerola d’Orcau mitjangant una capa
de 12 cm de gruix i 3 m d’amplada de formigéd sense additius HM-30/B/10/I+E de consisténcia
tova, grandaria maxima del granulat, 10 mm, escampat des de camid, estesa i vibratge manual
i acabat ratllat manual. Inclos curat i juntes de contraccié. Préeviament a la pavimentacio del
cami, I’Ajuntament d’lsona i Conca Della regularitzara el ferm i fara aportacions de material

granular per deixar-lo a punt per a I'actuacié projectada.

6.2.6. Municipi de Llimiana

Es proposa repassar el ferm del cami de Mas Julia, Mas d’Artls i la Masia del Navarro amb
retroexcavadora mixta, regularitzant el ferm i formant trencaaigiies oblicus a I'eix del cami, per
drenar I'aigua de pluja i evitar I'erosié del ferm. Longitud del tram d’actuacié: 2.754 m.

Puntualment als trams en pitjor estat de conservacié s’aportaran 35 m® de tot-u artificial per
formar una nova base del cami, que es compactara al 98% del PM. En un tram de 90 metres de
longitud i 3 m d’amplada es construira una llosa de formigd armat de 15 cm de gruix, per salvar
un tram de fort pendent.

6.2.7. Municipi de la Pobla de Segur

Es proposa millorar millorar el paviment existent actualment a I'entrada als camins d’accés als

nuclis habitats de Torallola i Toralla mitjangant:

e Un soteig amb tot-U artificial (10 m® a cadascun dels camins) per regularitzar els sots
existents al ferm.

e Un triple reg superficial de regs asfaltics format per una capa d'emulsié ECR-2 (1,5
kg/m2); una capa de 18 I/m2 de graveta 12-18; una capa d'emulsié ECR2 (2 kg/m2);
una capa de 12 I/m2 de graveta 6/12; una capa d'emulsié ECR2 (1,5 kg/m2) i una capa

de 10 |/m2 de graveta 3/6 en un tram de 115 m de longitud i 4 m d’amplada aml cami
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de Torallola (460 m?), i un tram de 50 m de longitud i 4,5 m d’amplada al cami de
Toralla (225 m?).

6.2.8. Municipi de Salas de Pallars

L’actuacié al cami de Salas de Pallars cap a Sensui i Rivert consistira en la neteja de cunetes (15
h de retroexvacadora mixta), i el soteig amb aglomerat en fred al llarg dels 3,88 km del cami
entre Salas i la cruilla de Sensui. Les 22’2 tones d’aglomerat en fred, trasvassades del camié
banyera al camié dumper mitjancant retroexcavadora, esteses manualment i compactades

amb corrd vibratori, es repartiran entre aquest cami i I'entrada del cami del Piolet.

6.2.9. Municipi de Sant Esteve de la Sarga

Es proposa millorar el paviment existent actualment al cami de Sant Esteve de la Sarga a

Alsamora mitjangant:

e Un soteig amb tot-u artificial (74 m®) i regs asfaltics al tram entre Sant Esteve de la
Sarga i el coll de Fabregada. El tram d’actuacid sera de 1.190 m, pero es focalitzara
I'actuacié als trams en un pitjor estat de conservacié fins completar la dotacié de
gravetes i emulsid pressupostades.

e Un triple reg superficial de regs asfaltics format per una capa d'emulsié ECR-2 (1,5
kg/m2); una capa de 18 I/m2 de graveta 12-18; una capa d'emulsié ECR2 (2 kg/m2);
una capa de 12 I/m2 de graveta 6/12; una capa d'emulsié ECR2 (1,5 kg/m2) i una capa
de 10 I/m2 de graveta 3/6 al tram del Coll de Fabregada a Alsamora. El tram d’actuacié
sera de 1.922 m, perd només s’actuara en una superficie de 1.617 m?, focalitzant

I’actuacid als trams en un pitjor estat de conservacio.

6.2.10. Municipi de Sarroca de Bellera

Es proposa millorar el paviment de terra existent actualment al cami de Castellnou d’Avellanos
mitjancant I'estesa i compactacio d’una capa de 5 cm de tot-U artificial, i I'estesa d’'una capa de
5 cm d’aglomerat en calent de composicié densa D-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de
penetracid. El tram d’actuacid sera de 844 m, perd només s’actuara en una superficie de 1.740
m? per la base de tot-u (87 m®) i 1.880 m? pel paviment d’aglomerat (226 tones) focalitzant

I’actuacié als trams en un pitjor estat de conservacio.

6.2.11. Municipi de Senterada

Es vol millorar el ferm d’un tram de 1.020 m de longitud i 4 m d’amplada (4.080 m?) del cami

de Puigcerver mitjancant un doble tractament superficial de regs asfaltics format per una capa
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amb 1 kg/m? d’emulsié ECR-2, una capa de graveta 6/12 (18 I/m?), una capa amb 1’8 kg/m?
d’emulsié ECR-2 i una capa amb graveta 3/6 (12 I/m?).

6.2.12. Municipi de Talarn

Es proposa millorar el paviment existent actualment al cami de Sant Sebastia mitjangant un
soteig amb regs asfaltics, i un posterior triple reg superficial de regs asfaltics format per una
capa d'emulsié ECR-2 (1,5 kg/m2); una capa de 18 I/m2 de graveta 12-18; una capa d'emulsid
ECR2 (2 kg/m2); una capa de 12 I/m2 de graveta 6/12; una capa d'emulsié ECR2 (1,5 kg/m2) i
una capa de 10 |/m2 de graveta 3/6. El tram d’actuacié en aquest cami sera de 1.143 m, pero
només s’actuara en una superficie de 723 m?, focalitzant 'actuacié als trams en un pitjor estat

de conservacié.

6.2.13. Municipi de la Torre de Capdella

Es proposa regularitzar el paviment existent actualment al cami d’Obeix i Aguiré mitjan¢ant
una capa de 4 cm d’aglomerat en calent de composicido densa D-12 amb granulat granitic i
betum asfaltic de penetracid, que afecti la superficie del cami més deteriorada. El tram
d’actuacié a l'alcada de la cruilla d’Obeix sera de 977 m, perd0 només s’actuara en una
superficie de 2.352 m? focalitzant I'actuacié als trams en un pitjor estat de conservacio,

aplicant un total de 1,16 tones de reg d’adheréencia i 226 tones d’aglomerat en calent.

6.2.14. Municipi de Tremp

L’actuacié al cami que doéna el tomb a la zona de la Terreta i connecta els nuclis habitats del
Pont d’Orrit, Sapeira, el Castellet, Espluga de Serra i la Torre de Tamurcia, a banda de donar
accés a altres nuclis com Aulas, torogd o els Masos de Tamdurcia consistira en les seglients

accions:

e Regularitzacio del ferm de tot-u natural en una amplada de 45 m amb
motonivelladora, i posterior compactat amb corré compactador., en tota la longitud
del tram d’actuacié: 4,268 km entre la cruilla del cami d’Aulas i I'inici del paviment
passat el Castellet.

e Estesaicompactacié al 98% del PM de base de tot-U artificial de 10 cm de gruix al tram
de cami en pitjor estat de conservacid, entre l'inici del paviment existent en sentit el
Castellet. Tram d’actuacié: 612 m de longitud i 4 m d’amplada (245 m3).

e Pavimentacié del cami en el seu tram superior, compres entre I'inici del paviment i el
Castellet (712 m x 4 m), i 900 m de longitud i 4 m d’amplada entre la cruilla d’aquest
nucli en sentit Sapeira. En total es faran 6.448 m’ de triple reg superficial de regs

asfaltics format per una capa d'emulsié ECR-2 (1,5 kg/m2); una capa de 18 |/m2 de
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graveta 12-18; una capa d'emulsié ECR2 (2 kg/m2); una capa de 12 I/m2 de graveta
6/12; una capa d'emulsié ECR2 (1,5 kg/m2) i una capa de 10 I/m2 de graveta 3/6.

6.2.15. Actuacié comarcal

L'actuacié comarcal consisteix en repassar el cami de I'entorn de I'embassament de Sant

Antoni, seguint el seu marge dret, mitjancant les seglients actuacions:

e Repas d'explanada, neteja de cunetes i sanejat de talussos, estenent la terra extreta al
terraplé, formacio de trencaaiglies i compactacié del ferm mitjancant motonivelladora,
retroexcavadora mixta i corré compactador. Longitud total d’actuacié: 10.397 m.

e Puntgualment, als trams on el ferm presenta un pitjor estat de conservacié per I'erosio
de la base del cami a causa de I'aigua de pluja, aportacié de 158 m? de tot-u artificial

col.locat amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM.

6.3 EXPROPIACIONS | SERVEIS AFECTATS

Per I'execucié del projecte no caldra expropiar cap finca, ja que tots els camins on s’actuara
son de titularitat municipal i es disposa de la disponibilitat dels terrenys per part dels

Ajuntaments per executar les actuacions previstes.

En la fase d’execucio de les obres NO s’afectara cap servei basic.

7. PRESSUPOST

El pressupost d'execucié per contracte del present projecte s'eleva a la quantitat de dos-cents
noranta-vuit mil tres-cents seixanta-set euros (298.367,00 euros).

El redactor del projecte,

Jordi Castillo  fimossmeneorsocicaio
Carretero - DNI S
78087740A s DT

(SIG) o

780877404, giver

Jordi Castillé Carretero

Enginyer de Forests. Col-legiat 3051

Serveis Tecnics del Consell Comarcal del Pallars Jussa.
18 d’agost de 2020
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ANNEX 1

ESTUDI BASIC DE
SEGURETAT | SALUT



1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut, annex al Projecte, desenvolupa la problematica
especifica de seguretat del Projecte de I'obra “Pla d’actuacions de millora i manteniment de
camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I’exercici 2020” i es redacta d'acord amb
allo que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret ddna
compliment a l'article 4 d'aquest Reial Decret.

2 SITUACIO DE LES OBRES

Les obres del “Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural
del Pallars Jussa per I’exercici 2020” estaran situades a tots els municipis de la comarca del

Pallars Jussa (Lleida), segons es detalla a la memoria i la cartografia dle projecte.

3 PROPIETAT

El promotor de I'obra és el Consell Comarcal del Pallars Jussa, i el propietari dels terrenys sén

els 14 Ajuntaments de la comarca.

4 AUTOR DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

La redaccié de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut del present projecte ha anat a carrec de Jordi
Castillo Carretero, Enginyer de Forests, Col-legiat 3.051, membre dels Serveis Técnics del

Consell Comarcal del Pallars Jussa.

5 DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres consisteixen en la millora d’alguns trams en mal estat de conservacié de la xarxa
viaria veinal i rural del Pallars Jussa, en general d’accés a nuclis habitats i vivendes aillades. Les

actuacions es resumeixen en les seglients tipologies:

— Repas del ferm de tot-u natural existent, refent trencaaiglies i netejant cunetes.
— Soteig de paviment amb regs asfaltics.

— Soteig de paviment amb aglomerat en fred.

— Millora del paviment amb una base de tot-u artificial compactada

— Millora del paviment amb doble reg asfaltic.

— Millora del paviment amb triple reg asfaltic.

— Millora del paviment amb aglomerat en calent.

— Millora del paviment amb formigé armat.
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6 PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE

El pressupost d'execucié material del projecte és de dos-cents set mil dos-cents tretze euros
amb setanta centims (207.213,70 €).

8 ACCES A LES OBRES

El contractista controlara els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones

autoritzades i amb les proteccions personals que sén obligades puguin accedir a I'obra.

9 TERMINI D'EXECUCIO

Es preveu que I'execucié dels treballs acabin el 30 de novembre de 2020.

10 NOMBRE DE TREBALLADORS

Es preveu una mitjana de 5 treballadors, amb un maxim de 10 treballadors.

11 SERVEIS | UNITATS CONSTRUCTIVES | ELS SEUS RISCOS
11.1  Serveis provisionals

A peu d'obra NO hi ha subministrament d’aigua ni electricitat.

11.2  Riscos detectats en les unitats d’obra d eprojecte

A Riscos:

Caigudes al mateix nivell

Aixafaments

Cops i talls

Inhalacié de pols

Exposicio al soroll, vibracions i radiacions solars

AN NENENEN

Sobreesforgos

B Mesures preventives:
v' Senyalitzacié
v Hidratacio freqiient i Us EPI
v" Treballar en postures correctes i evitar sobreesforcos

C Proteccions personals:
v" Us de roba de treball d'alta visibilitat
v Us de casc
v Us de guants
v" Us de calcat de proteccié
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v Us de mascaretes antipols
v Ulleres contra impactes i antipols

12 DESCRIPCIO DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS

Els principals materials que componen I'execucid de les obres sén:

v' Tot-U artificial

Formigd i mallasso

Emulsié bituminosa cationica
Emulsié ECR-2

Gravilld

Aglomerat en calent

NNANENENENEN

Aglomerat en fred

13 RISCOS A L'AREA DE TREBALL

Els riscos més significatius de |'operari a I'area de treball son:

v" Caigudes d'alcada

Caigudes a diferent nivell

Caigudes al mateix nivell

Cops i talls

Projeccid de particules als ulls

Inhalacié de pols

Inhalacié de vapors despresos pels regs asfaltics

CORORRS

Talls amb la motoserra

14 PREVENCIO DEL RISC
14.1  Proteccions individuals
v' Roba de treball d'alta visibilitat
Cascos: per totes Is persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
Guants d'Us general
Guants de goma
Botes d'aigua
Botes de seguretat
Granotes de treball
Ulleres contra impactes, pols i gotes
Protectors auditius
Mascaretes antipols
Mascares amb filtre especific recanviable
Roba contra la pluja

NN N N N N N N N N N

Roba de treball amb proteccid contra talls de motoserra quan s'usi
aquesta eina
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14.2  Proteccions col-lectives i senyalitzacié
v" Senyals de transit
v" Senyals de seguretat
v" Tanques de limitacid i proteccié

14.3 Informacioé

Tot el personal, a l'inici de I'obra o quan s’hi incorpori, haura rebut de la seva empresa la
informacid dels riscos i de les mesures correctores que fara servir en la realitzacié de les seves
tasques.

14.4 Formacio

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacié en matéria de
seguretat i salut. A partir de la tria del personal més qualificat, es designara qui actuara com a
socorrista a |'obra.

14.5 Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposara d'una farmaciola amb el material necessari.

La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

S'haura d'informar en un retol visible a I'obra de I'emplacament més proper dels diversos
centres medics (serveis propis, mutues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals,
etc) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perque rebi un tractament rapid i
efectiu.

14.6 Reconeixement meédic

Cada contractista acreditara que el seu personal a I'obra ha passat un reconeixement medic,
gue es repetira cada any.

15 PREVENCIO DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, i es prohibira el pas a tota persona aliena,
col-locant una tancai les indicacions necessaries.

Es tindra en compte, principalment:

v" Lacirculacié de la maquinaria prop de 'obra
v' Lainterferéncia de feines i operacions
v" La circulacid dels vehicles prop de 'obra

16 PLA DE SEGURETAT
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En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada
contractista elaborara un pla de seguretat y salut i adaptara aquest estudi basic de seguretat i
salut als seus mitjans i meétodes d'execucio.

Cada pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de I'inici de les obres, pel coordinador
en materia de seguretat i salut en execucié d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els
semblin oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb |'aprovacid del coordinador, I'enviara el contractista
als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicacié d'obertura de
centre de treball, com és preceptiu.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes
de les alteracions i incidéncies que puguin produir-se en el decurs de I'execucio de I'obra o bé
per variacions en el projecte d'execucié que ha servit de base per elaborar aquest estudi basic
de seguretat i salut, requerira I'aprovacié delcoordinador.

17 LLIBRE D'INCIDENCIES

A l'obra hi haura un llibre d’incidencies, sota control del coordinador de seguretat en fase
d’execucid, i a disposicié de la direccié facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat
de control de compliment. En cas d'una anotacid, el coordinador enviara una copia de
I'anotacio a la Inspeccié de Treball de Lleida dins del termini de 24 hores.

18 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccid facultativa, etc., usara per circular per I'obra
el casc de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assistencia facultativa, encara que sigui lleu i
I'assisténcia medica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del
contractista realitzara una investigacié tecnica de les causes de tipus huma i de condicions de
treball que han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccio facultativa
de I'obra, on s'especificara:

- Nom de I'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.

- Hora, diai lloc de I'accident; descripcié de I'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tecnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limits de realitzacid de les mesures preventives.
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Aquest informe es passara a la direccié facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execucié el dia segiient al de I'accident com a molt tard.

La direccié facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir I'adopcid
de mesures complementaries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjeccid a
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de
complir-les.

Cada contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologacié oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé
les adaptacions millorades amb I'aval d'un técnic responsable que en garanteixi I'operativitat
funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els
xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions electriques a maquines o instal-lacions les fara sempre
I'electricista de I'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en
funcionament
19 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Tots els equips de proteccid individual (EPI) i sistemes de proteccid col-lectiva (SPC) tindran
fixat un periode de vida util. Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un
deteriorament més rapid d'una determinada peca o equip, aquesta es reposara,
independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L'ds d'una peca o d'un equip de proteccié mai no representara un risc per si mateix.

20 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Cada contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccid individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a I'obra.
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Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que es fa servir més i
amb més freqliéncia en un centre de treball del ram de la construccié, en funcié dels riscos
més corrents a que estan exposats els treballadors d'aquest sector.

1 CASC:

El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccid.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tecnica reglamentaria MT-1, Resolucié de la DG de
Treball de 14-12-74, BOE nim. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals son:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions < 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin
estat utilitzats han de ser substituits per uns altres de nous.

2 CALCAT DE SEGURETAT:

Ates que els treballadors del ram de la construccid estan sotmesos al risc d'accidents mecanics,
i que hi ha la possibilitat de perforacié de les soles per claus, és obligat I'is de calgat de
seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-5, Resolucid de
la DG de Treball de 31-01-80, BOE num. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals son:

- Classe: calgat amb puntera (plantilla opcional en funcié del risc de puncié plantar)

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les
botes han de ser de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball
de 03-12-81, BOE num. 305 de 22-12-81, classe E.

3 GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades,
picadures, etc), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

v" cotd o punt: feines lleugeres

v’ cuir: manipulacié en general

v' latex rugds: manipulacié de peces que tallin
v" lona: manipulacié de fustes

Per a la proteccid contra agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma técnica
reglamentaria MT-11, Resolucié de la DG de Treball de 06-05-77, BOE nim. 158 de 04-07-77.

26



Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucid, cal fer servir guants homologats
segons la Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolucié de la DG de Treball de 28-07-75, BOE
nam. 211 de 02-11-75.

4 CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu I'Us de
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tecnica reglamentaria MT-13, Resolucid
de la DG de Treball de 08-06-77, BOE num. 210 de 02-09-77.

Les caracteristiques principals sén: Classe A: cinturd de subjeccié. S'ha de fer servir quan el
treballador no s'hagi de desplacar o quan els seus desplagaments siguin limitats. L'element
amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

5 PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als
80 dB (A), és obligatori I'Us de protectors auditius, que sempre seran d'us individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-2,
Resolucid de la DG de Treball de 28-01-75, BOE num. 209 de 01-09-75.

6 PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccio de particules, pols o fum, esquitxades de
liquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tecnica reglamentaria MT-16, Resolucid de la DG de Treball de 14-06-78, BOE nim. 196 de 17-
08-78, i MT-17, Resolucid de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

7 ROBA DE TREBALL:

Els treballadors han de fer servir roba de treball d'alta visibilitat (EN471), donat que les obres
objecte del present projecte tenen lloc a la via publica i amb aquesta roba es facilita ser
visualitzat per tothom: conductors de vehicles d'obra, conductors de vehicles que circulin pels
camins i altres operaris. En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat
similars, s'utilitzara roba impermeable.

8 MESURES DE SEGURETAT PER A L'US DE LA MOTOSERRA:

L'ds de la motoserra implica el risc de tallar-se amb la cadena, el que pot suposar un accident
molt greu o fins i tot mortal en funcid de la part del cos afectada pel tall.
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Tothom que utilitzi una motoserra haura de disposar de:

v casc forestal complert (EN 397, EN 352 i EN 731) amb proteccié auditiva i pantalla de
proteccid visual de reixeta

v" ulleres antipols (EN 166), tenint en compte que al podar es manté la motoserra
aixecada i el pols de serrar la branca va cap als ulls.

v" pantalé o camal amb proteccid antitall per a motoserra (EN381 Classe 1)

\

guants amb proteccié antitall (EN 388)
v calcat amb proteccid antitall (EN344, EN345 i EN381 Classe 1)

21 SISTEMES DE PROTECCIONS COL-LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcid
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressid i la persona o objecte a protegir.

1 TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIO | PROTECCIO:

Tindran com a minim 100 cm d'alcaria, i seran construides a base de tubs metal-lics. La tanca
ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

2 BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la retencié de persones o
objectes, i una al¢aria minima de proteccié de 90 cm, llistd intermedi i entornpeu.

3 CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO DE SEGURETAT (ANCORATGES):

Tindran la resisténcia suficient per suportar els esforgos a qué puguin ser sotmesos d'acord
amb la seva funcié protectora.

4 ESCALES DE MA:

Hauran d'anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per dues
persones. La longitud depassara en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar
moviments.

Tant la pujada com la baixada per I'escala de ma es fara sempre de cara a I'escala.
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22 SERVEIS DE PREVENCIO
1 SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT:

Tots els contractistes han de tenir assessorament técnic en seguretat i salut, propi o extern,
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevencid.

2 SERVEI MEDIC:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei medic d'empresa, propi o
mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autonom, haura de
passar el reconeixement medic prelaboral obligat. S6n també obligades les revisions mediques
anuals dels treballadors ja contractats.

23 COMITE DE SEGURETAT | SALUT

Es constituira el Comite de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislacié vigent i allo que
disposa el conveni col-lectiu provincial del sector.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei medic. Es interessant que participi en
el Comite de Seguretat i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que s'hagi
consumit.

24 INSTAL-LACIONS DE SALUBRITAT | CONFORT

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
caracteristiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de I'Ordenanca general de
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de I'Ordenanca laboral de la construccid, vidre i ceramica.

25 CONDICIONS ECONOMIQUES

El control economic de les partides que integren el pressupost de I'estudi basic de seguretat i
salut que siguin abonables al contractista principal, sera identic al que s'apliqui a l'estat
d'amidaments del projecte d'execucid.

26 COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE
SEGURETAT | AVIS PREVI

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execucié de les obres per
a que asumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,
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El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida,

abans de l'inici de les obres. L'avis previ és redactara d’acord amb el disposat en I'annex Il del
RD 1627/1997, de data 24-10-97.

27 LEGISLACIO ESPECIFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIO

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 31 de enero de 1940, del
Ministerio de Trabajo (BOE num. 34, 03/02/1940). Reglament derogat, excepte el Cap. VII.
"Andamios", per I''Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de
marzo de 1971).
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del
Ministerio de Trabajo (BOE num. 167, 15/06/1952) * Modificacion del articulo 115. Orden de
10 de diciembre de 1953 (BOE num. 356, 22/12/1953)
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccidn, vidrio y cerdmica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nums. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E.-BOE 249, 17/10/1970)
* Modificacion de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE nam. 182, 31/07/1973)
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del
Ministerio de Trabajo (BOE nums. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE num. 82,
06/03/1971)
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del
Ministerio de Industria (BOE 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE num. 170, 18/07/1977)
* Modificacion articulo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981)
Reglamento de explosivos. Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del
Gobierno (BOE nim. 214, 07/09/1978)
* Modificacién. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE num. 109, 06/05/1980)
Modificacién de la instruccién técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos
Voladuras Especiales" del capitulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Bdasicas
de Seguridad Minera.
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 195,
16/08/1994) (C.E. - BOE ndm. 260, 31/10/1994)
Reglamento de seguridad en las maquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la
Presidencia del Gobierno (BOE 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE 238, 04/10/1986)
* Modificaciéon. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 132, 03/06/1989)

- * Instruccién técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE 87, 11/04/1991)

- * Modificacién. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las

Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 130, 31/05/1991)

- Infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del

Estado (BOE nim. 91, 15/04/1988)
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Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecanico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de
Industria y Energia (BOE nim. 121, 20/05/1988)

ITC-MIE-AEM2 "Gruas desmontables para obras". Orden de 28 de junio de 1988, del
Ministerio de Industria y Energia (BOE 162, 07/07/1988) (C.E.-BOE 239 05/10/1988)
* Modificacion. Orden de 16/I1V/1990 (BOE 98, 24/04/1990) (C.E. BOE 115, 14/05/1990)

Se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de
Aparatos de Elevacién y Manutencidn, referente a "grias moéviles autopropulsadas usadas".
RD 2370/1996, 18/XI, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 24/12/1996)
Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 297, 11/12/1995)

* Modificacion. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE nim. 33, 08/02/1995)

Relacidn de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucidn de 1 de junio de
1996, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 155, 27/06/1996)

Regulacién de las condiciones para la comercializacidn y libre circulacién intracomunitaria de
los equipos de proteccion individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num. 311,
28/12/1992) (C.E. - BOE nim. 42, 24/02/1993)

* Modificacion. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE
ndm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE nim. 57, 08/03/1995)

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del
Ministerio de Trabajo (BOE num. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE num. 280, 22/11/1984)

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE 13, 15/01/1987)
* Prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE nim. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE nim. 43, 19/02/1991)
Modificacion de los articulos 2, 3 y 13 de la Orden de 31/X/1984 por la que se aprueba el
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el articulo 2 de la Orden de 7/1/1987 por
la  que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26/VI1/1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE 186, 05708/1993)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies eléctriques. Resolucié de 4 de novembre de 1988, del Departament
d'Indistria i Energia (DOGC num. 1075, 30/11/1988)

Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacién
de actividades de empresas y centros de trabajo. Orden de 6 de mayo de 1988, del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE nim. 117, 16/05/1988)

Proteccién de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicidon al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE num.
295,09/12/1989 y nim. 126, 26/05/1990)
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Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto-Legislativo 1/1995,

de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995)

Prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado

(BOE ndm. 269, 10/11/1995)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién. Real Decreto 39/1997, de 17 de

enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 27, 31/01/1996)

Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo. RD
485/1997, 14/IV, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim. 97, 23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas

qgue entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

RD487/1997, 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 97, 23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/97,

de 14 de abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 97 23/04/97)

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes

cancerigenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la

Presidencia (BOE num. 124, 24/05/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de

equipos de proteccién individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de

la Presidencia (BOE num. 140, 12/06/1997)

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los

trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del

Ministerio de la Presidencia (BOE num. 188, 07/08/1997)

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los

trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del

Ministerio de Industria y Energia (BOE nim 240, 07/10/1997)

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

RD1627/1997, 24/X, del Ministerio de la Presidencia (BOE nam. 256, 25/10/1997)

S'aprova el model del [Llibre d'incidéencies en obres de construccié.

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC 2565, 27/01/1998)

Convenio colectivo general del sector de la construccidon. Resolucion de 4-5-1992 de la

Direccidén General de Trabajo (BOE nim.121, 20/05/1992)

Conveni col-lectiu provincial de la construccié.

El técnic redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut

Jordi Castillé Carretero
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Serveis Tecnics del Consell Comarcal del Pallars Jussa.
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ANNEX 2

Fotografies de I’estat actual

dels camins on s’actuara
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Municipi d’Abella de la Conca. Camins de ca I’Andreu, Cal Manjo, Cal Vila i Cal Sobirana

4
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Municipi de Conca de Dalt. Cami de Serradell a Erinya
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Municipi d’lsona i Conca Della. Cami de les eres de Figuerola d’Orcau

Municipi de la Pobla de Segur

Cami d’accés a Toralla
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Municipi de Salas de Pallars. Cami de Sensui i Rivert
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Municipi de Sarroca de Bellera. Cami de Castellnou d’Avellanos
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Municipi de Senterada. Cami d’accés a Puigcercer

Municipi de Talarn
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Municipi de la Torre de Capdella. Cami d’'Obeix i Aguird
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PLEC DE CONDICIONS



3.1

PLEC DE CONDICIONS
GENERALS



1- GENERALITATS

Aquest Plec de Prescripcions Tecniques i Facultatives és el que regeix, a més de les
Prescripcions Generals previstes als Reglaments de Contractacid, per |'execucié de les obres de
“Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars
Jussa per I'exercici 2020".

2- GENERALS D'OBRA
Art.1-Plec General

Aquest plec general, juntament amb la Memoria, Planols, i Pressupost, son els documents que
han de servir de base per l'execuci6 de les obres objecte del contracte, declarant el
Contractista que es troba perfectament assabentat dels mateixos i que es compromet a

executar les obres amb subjeccid a lo que s'expressa en ells.
Art.2-Normes tecnologiques d'aplicacid.

L'obra s'executara en totes les seves parts d'acord al Projecte i als principis fixats per la
tecnologia de la construccié a judici de la Direccid Tecnica, regint junt a les especificacions del

present document, les seglients normes definitories i ampliades.

- Plec de condicions técniques de la Direccié General d'Arquitectura.

- Plec general de prescripcions de |'Edificacido compost per I'EXCO, o les que es promulguin.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals, aprovades pel Ministeri d'Obres Publiques.

- Normes Tecnologiques de I'Edificacié NTE, elaborades fins la data pel “Ministerio de la
Vivienda”, i les successives que apareguin.

- Normes U.N.E. de I'Institut Nacional de Racionalitzacié del treball.

- Normes M.V. establertes fins |la data pel Ministeri de Vivenda, i les que apareguin

- Publicacions del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento.

- Normes sismorresistents PDS-1/1974 (NBE-AE-88, ECS-88).

- Instruccions pel projecte i execucio d'obres de formigd en massa o armat EHE.

- Plecs Generals de Condicions per la recepcié en obra de materials, aprovada per la
Presidéncia de Govern.

- Reglament electrotécnic per baixa tensié Decret 2413/1973 de 20 de setembre i Reial
Decret 2295/1985 de 9 d'octubre. Aixi com les instruccions complementaries i
modificacions aparegudes amb posterioritat.

- Reglament de Contractacid de les Corporacions Locals.

Revisions de preus en els Contractes de les Corporacions Locals.

Igualment s'aplicaran totes les disposicions oficials corresponents a la Legislacid Laboral i

Reglament de Seguretat en el treball, i tota disposicid legal, que en la seva major o menor
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mesura, afecti a la construccio, a la seguretat del treball, a la ma d'obra o als mitjans auxiliars i

dispositius de tot ordre.
Art.3-Materials auxiliars.

Sera obligacié del Contractista facilitar tots els materials, bastides, maquinaria, eines i tra-
nsports, aixi com tots els restants elements necessaris per |'execucié de les obres consignades,
i tots en disposicié de ser emprats en qualsevol moment i en completes condicions de segu-
retat.

Art.4-Planols.

Totes les indicacions que figuren en els planols s'entén que formen part de les condicions del
projecte. El Constructor té dret a treure copies, al seu carrec, dels planols, pressupost i Plec de
Condicions. La direccié de les obres, si el Constructor ho sol-licita, autoritzara aquestes copies
després de confrontades, comprometent-se, per la seva part el Contractista, a no utilitzar-les

per altres fins diferents a aquesta obra.
Art.5-Direccio de les obres.

La Direccié de les obres estara executada per Tecnic designat per aixd pel promotor, i

desenvolupara les tasques de seguiment, control i valoracié de les obres objecte del projecte.

A la Direccié de les obres sera afecte el personal que es consideri necessari pel normal
desenvolupament dels treballs. El Contractista no podra recusar al técnic designat per la di-

reccié de les obres ni a la resta del personal afecte a la mateixa.

Seran base pel treball de la Direccié d'obra:
v'Els planols del projecte
v'Els Plecs de Condicions
v'Els Quadres de preus
v'El preu i termini d'execucié contractats

v'El programa de treball formulat pel contractista
Art.6-Interpretacio del projecte.

Correspon exclusivament a la Direccié de les obres, l'interpretacié técnica del projecte i la
conseglent expedicié d'ordres complementaries, grafiques o escrites, pel desenvolupament
del mateix.

La Direccio de les obres podra ordenar, abans de I'execucidé de les mateixes, les modificacions
de detall del projecte que cregui oportunes, sempre que no alteri les linies generals d'aquest,
no ultrapassin la garantia técnica exigida i siguin raonablement aconsellables per eventualitats

sorgides durant I'execucio dels treballs, o per millores que es cregui convenient introduir.
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Les reduccions d'obra que puguin originar-se, seran acceptades pel Contractista fins un limit

previst als casos de rescissio.

Correspon també a la Direccié de les obres apreciar les circumstancies a les que, a instancia del
Contractista, puguin proposar-se la substitucié de materials de dificil adquisicid, per altres
d'utilitzacio similar, si bé de diferent qualitat o naturalesa , i fixar |'alteracié de preus unitaris

que llavors estimi raonable.

No podra el Constructor fer per si mateix la més petita alteracié a les parts del projecte, sense

autoritzacié escrita del Director de I'obra.
Art.7-Replanteig de les obres.

Abans de comencar les obres s'executara un replanteig general en presencia del Contractista,
o de la persona que el representi i s'aixecara l'acta de replanteig corresponent. Havent con-
formitat amb el projecte, deuran iniciar-se les obres i en cas contrari, es donara coneixement
a la superioritat per la resolucié que procedeixi. Durant el curs de les obres seran executats els

replanteigs parcials que s'estimin necessaris.

El subministrament, despeses de materials i personal que ocasionin els replanteigs, correspon
sempre al Contractista, que estara obligat a procedir, en aquestes operacions, amb subjeccid a
lo escrit als Plecs de Condicions generals i particulars, i seguint les instruccions del Director de

I'obra, que sense la seva aprovacié no podran continuar-se els treballs.
Art.8-Execucio de les obres.

Tots els treballs s'han d'executar per personal especialitzat. Cada ofici ordenara el seu treball
harmonicament amb els demés, procurant sempre facilitar la bona marxa dels mateixos, pel bé

de la bona execucié i rapidesa de la construccid.

El Contractista executara les obres amb subjeccié als Planols, Plec i Pressupostos del projecte i
d'acord a les condicions complementaries, grafiques o escrites que, per la interpretacio tecnica

del mateix, faci la Direccié de les obres en cada cas particular.

La Memoria té caracter purament descriptiu i no poden establir-se reclamacions fundades en

el contingut d'aquest document.

A falta d'instruccions concretes en el Projecte, o complementaries de I'obra, es seguiran en tot

cas les bones practiques de la construccid, lliurement apreciades per la Direccid técnica.

El Contractista restara en I'obra durant tota la jornada de treball, per si mateix, o representat
per un encarregat apte i autoritzat per escrit, per rebre instruccions verbals i signar rebuts dels

planols o comunicacions que se li adrecin, essent valides en cas d'abséncia, les notificacions
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que se li facin en I'Alcaldia del terme en que les obres es trobin, o en la residéncia oficial del

Contractista.

El Contractista executara totes les ordres que rebi de la Direccid d'obra, sense perjudici de que
pugui presentar a la mateixa, dins del termini de 48 hores i per escrit, les seves al-legacions,
gue deuran ésser fonamentades precisament en el compliment del present Plec de Condicions.
La Direccié de les obres cursara en altre termini igual, a la Superioritat per la resolucid
definitiva, aquestes al-legacions, sense que en cap cas pugui el Contractista interrompre la

marxa dels treballs.
Art.9-Llibre d'ordres.

El Contractista haura de tenir en I'obra, en tot moment, un llibre foliat, on la Direccio consigna-
ra quan ho cregui oportu, les ordres que necessiti donar, essent el seu compliment obligatori si
no es reclama per escrit abans de les dues hores, també guardara en |'obra una copia

autoritzada dels planols, detalls i Plec de Condicions a disposicié de la Direccid.
Art.10- Obligatorietat d'aquest Plec.

Totes les condicions que figuren en aquest plec, son obligatories tant si es realitzen les obres

per contracta, per administracid, o bé per contractes parcials.
Art.11- Inspeccio de les obres.

Sera missid exclusiva de la Direccid de les obres, la comprovacié de la bona realitzacié de les
mateixes d'acord amb el projecte i a les instruccions complementaries . EI Contractista fara
guardar les consideracions degudes al personal de la Direccid de les obres , que tindra lliure
accés a tots els punts de treball i als magatzems de materials destinats a la mateixa pel seu

reconeixement previ.

La Direccid de les obres podra ordenar I'obertura d'actes, quan sospiti I'existéncia de vicis no
aparents de construccid o de materials de qualitat deficient, corrent a compte del Contractista
totes les despeses, sense dret a indemnitzacid, en cas de confirmar-se l'existéncia dels
defectes, i certificant a aquest, la indemnitzacié corresponen, tatxada als preus unitaris del

pressupost en cas contrari.

En qualsevol moment que s'observin treballs executats que no siguin d'acord a I'establert al
projecte o instruccions complementaries, materials emmagatzemats de qualitat defectuosa,
segons les prescripcions técniques, i independentment de qué no hagin estat observats en
reconeixements anteriors, la Direccié de les Obres notificara al Contractista la necessitat d'eli-
minar dits treballs defectuosos, o treure dels magatzems els materials rebutjats. Tot el qual es
portara a terme a compte del referit Contractista, sense dret a indemnitzacié per aquest

concepte, en el termini maxim que fixi la Direccié de les obres, per la substitucié de I'obra
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defectuosa i abans de les 48 hores, per la retirada de materials. El Contractista notificara a la
Direccié de les obres, amb I'antelacié deguda a fi de procedir al seu reconeixement, I'execucio
de les obres de responsabilitat que aquesta assenyali, o que a judici del Contractista aixi ho

consideri.
Art.12- Obres d'urgéncia o imprevistes.

La Direccié de les obres podra ordenar, amb caracter d'urgencia, I'execucié dels treballs
necessaris en els casos de perill imminent per evitar danys majors, o de la presencia d'obs-
tacles imprevistos que impossibilitin la continuacid de les obres, encara que no siguin
consignats al pressupost, executant-se pel Contractista dits treballs, i tramitant-se per la Di-
reccio de les obres el conseglient pressupost addicional, d'acord amb les mateixes bases

primaries que hagin servit per la confeccioé dels preus unitaris del pressupost del projecte.
Art.13- Termini d'execucid.

Un cop donada l'ordre de comencar els treballs, aquests deuran posar-se en marxa sense
dilacid, per que la totalitat de I'obra sigui finalitzada neta, endrecada d'obstacles i disposada
per la recepcié provisional, en el termini d’'un (1) mes a partir de la data de signatura de I'acta

de replanteig de I'obra.

Les sol-licituds de concessié de prorrogues, degudament fonamentades, es cursaran a la
Direccid de les obres, qui amb el seu informe técnic, les elevara a la superioritat. Si aquests fos
negatiu el Contractista abonara a I'Administracié en concepte d'indemnitzacio, el mig per mil
diari de lI'import total del pressupost del projecte, comptant a partir de la data en que les obres
devien estar disposades per la recepcié provisional. L'import resultant sera descomptat de la

primera liquidacié que es practiqui.

Si passats 30 dies des de la data en que es faci efectiva la penalitat, no haguessin finalitzat les

obres, podra rescindir-se el contracte, amb la pérdua de la fianga constituida pel Contractista.
Art.14-  Sub contractes o contractes parcials.

La Direccié de les obres deura coneixer els noms dels sub - contractistes que hagin d'intervenir
parcialment en |'obra, i notificara la seva aprovacid i desaprovacid, sense que el Contractista
tingui dret a reclamacié qualsevol per aquesta determinacid, i sense que pugui eludir, amb
I'aprovacid, la responsabilitat davant I'Administracié i la Direccid de les obres dels actes i

omissions dels sub - contractistes.
Art.15- Compliment de les disposicions oficials.

El Contractista queda obligat al compliment dels preceptes relatius al Contracte de Treball i

Accidents; aixi mateix s'ajustara a les obligacions assenyalades a les empreses, en totes les
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disposicions de caracter oficial vigents, podent en tot moment la Direccid de les obres exigir els

comprovants que acreditin aquest compliment.
Art.16- Responsabilitat accidents.

El Contractista és I'Unic responsable de tots els accidents que per la seva poca traca
sobrevingueren , tant en la construccid de I'edifici com en la de les bastides i s'atendra en tot a
les disposicions vigents de Policia Urbana i Lleis Comuns sobre la matéria. El Constructor sera
el responsable de les reclamacions que es presentin amb motiu dels drets de patents dels

materials i instal-lacions al seu carrec.
Art.17- Oficina d'obra del Contractista.

El Contractista deura instal-lar abans del comengament de les obres, i mantenir durant
I'execucid del contracte, una "Oficina d'obra" al lloc que consideri més oportu, previa la con-

formitat del Director.

El Contractista no podra procedir al canvi o trasllat de I'oficina d'obres, sense previa autoritza-

ci6 de la Direccid.
Art.18- Obligacions socials i laborals del Contractista.

El Contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de

seguretat social i de seguretat i higiene al treball.

El Contractista deura constituir I'0rgan necessari amb la funcié especifica de vetllar pel compli-
ment de les disposicions vigents sobre seguretat i higiene al treball i designara al personal

técnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball.
Art.19- Conservacio de l'obra.

El Contractista no esta només obligat a I'execucié de I'obra, sind també a la seva conservacid
fins la recepcid provisional. La responsabilitat del Contractista per mancances que a l'obra
puguin advertir-se, s'estén al suposit de que dites faltes es deuen exclusivament a una
indeguda o defectuosa conservacid de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat
examinades i trobades conforme per la Direcci6 immediatament després de la seva

construccié o en qualsevol altre moment dins del periode de vigéncia del contracte.
Art.20- Senyalitzacié de I'obra.

El Contractista esta obligat a instal-lar les senyals per indicar I'accés a I'obra, la circulacié en la
zona que ocupen els treballs i el punts de possible perill degut a la marxa d’aquells, tant en dita
zona com en les seves linies i immediacions. El Contractista complira les ordres que rebi per
escrit de la Direccid, sobre les instal-lacions de senyals complementaries o modificacions de les

qgue hagi instal-lat.
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Les despeses que origini la senyalitzacio, seran a compte del Contractista.
Art.21- Acta d'aprovacio del replanteig.

L'acta de comprovacié del replanteig reflectira la conformitat o disconformitat del mateix
respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referéncia a les
caracteristiques geometriques de I'obra, a l'autoritzacio per I'ocupacio dels terrenys necessaris

i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.
Art.22-  Presentacid del programa de treball.

Un cop efectuat el replanteig de les obres, el Contractista haura de formular un programa de

treball complert, que comprenegui els seglients punts:

v’ La descripcid detallada del mode en que s'executaran les diferents parts de I'obra,
definint amb criteris constructius les activitats, Iligams entre activitats i durada de
cadascuna.

v" Relacié de la maquinaria que s'utilitzara en cada fase de l'obra

v’ Organitzacié del personal que es destinara a I'execucié de I'obra, amb un organigrama
del mateix i la seva dedicacié a cada fase de I'obra

v Procedéncia que es proposa pels materials a utilitzar a [l'obra, ritmes de
subministraments i previsié d'emmagatzematge.

v" Relacid de serveis afectats per I'obra i previsié per a la seva reposicio.

Art.23- Treballs i despeses relatives a I'execucid6 de les obres que corresponen

exclusivament a la Contracta:

a) Pagaments de materials, operaris, transport als llocs que es designi i demés medis i
elements que siguin necessaris per la bona execucid i conservacid de les obres contractades de
gue es fa mencié.

b) Abonament dels jornals dels empleats i obrers que es precisen per la realitzacié dels
treballs.

c) Abonament de les assegurances, quotes sindicals, subsidis, etc. compresos a la denominacié
generica de carregues socials, dels seus obrers i empleats.

d) Adquisicid, reparacié i conservacio d'eines, estris i demés atuells que siguin necessaris.
e) Taulons, cordes, llates, plantilles, regles i demés atuells que siguin necessaris.

f) Les tanques que es decideixin, aixi con les guardes, llums i senyals que hauran de col-locar-se
en les obres, d'acord amb el disposat per les Ordenances Municipals, i en els Articles d'aquest
Plec.
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g) L'abonament de danys i perjudicis que ocasionin a la propietat particular i comunal per la
mala marxa de les obres o per l'ineptitud o poc compte dels qui I'executen.

h) Les despeses que s'originen amb motiu de les analisi i assajos que ordeni la Direccid Técnica
encarregada de I'obra.

i) Les despeses que s'originen del replanteig i liquidacié de les obres.

j) Despeses que s'originen fins deixar completament neta I'obra de runes provinents de la
mateixa.

k) El subministrament d'aigua per I'obra i les seves dependéncies, amb les connexions, punts i
desguassos necessaris.

[) El subministrament d'energia eléctrica a tots els punts d'utilitzacid, siguin com llum o com
forca , amb escomeses i commutadors separats, situats en compartiments impermeables
tancats amb clau.

m) Les construccions provisionals tals com tanques, proteccions, barreres, reixes, portelles,
passos coberts i qualsevol altre dispositiu de proteccio.

n) Les estructures provisionals per oficines de Direccid i Inspeccié Técnica amb llum, ventilacio,
telefons, servei i mobiliari i equip necessaris.

o) Els locals destinats a serveis del personal de I'obra, dotats d'aigua, desguassos, i ventilacid
directa.

p) Tota classe de comunicacions verticals per accés als nivells de I'obra, tals com escales de ma,
muntacarregues, grues, etc. inclos conductes d'evacuacio de runes i restes.

g) Tots aquells treballs de seguretat i proteccié d'us normal o per casos d'urgéncia, tal com
extintors, apuntalaments, estrebats, drenatges, esgotaments i desguassos, etc, per garantir en
moment I'estabilitat de I'obra.

r) La reconstruccié de quants defectes, danys, deformacions, esquerdes, desplomats, fugides i
similars que s'observin en I'obra i les seves instal-lacions i serveis, qualsevol que sigui el seu
origen.

s) Naus o espais per 'emmagatzament de materials i estris satisfactoriament protegits contra
la intempérie.

t) En general tots els que siguin consequencia de I'execucio de I'obra.
Art.24- Aportacié d'equip i maquinaria.

El Contractista resta obligat a aportar a les obres I'equip de maquinaria i mitjans auxiliars que
siguin precisos per la bona execucio d'aquelles, i en els terminis parcials i total, convinguts al

contracte.
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En el cas de qué per l'adjudicacié del contracte hagués estat condicié necessaria |'aportacio,
pel Contractista, d'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concret i detallat, el Director

exigira aquella aportacié amb els mateixos termes i detall que es van fixar en dita ocasio.

L'equip quedara adscrit a I'obra mentre duri I'execucio de les unitats d'obra on ha d'emprar-se,
entenent que no podra ésser retirat sense |'exprés consentiment de la Direccid, i disposant de

la maquinaria en perfecte estat de conservacio.

Cada element dels que formen l'equip sera reconegut per la Direccié , anotant-se les seves
altes i baixes a l'inventari de I'equip. Podra també deixar de tenir en compte qualsevol element

que consideri inadequat pel treball en I'obra.

L'equip que aportara el Contractista quedara de lliure disposicié del mateix a la conclusié de

I'obra, excepte estipulacid contraria.

Art.25-  Vigilancia de terrenys i béns.

El Contractista no pot ocupar els terrenys afectats per I'obra fins a rebre I'ordre corresponent

de la Direccio.

A partir d'aquest moment i fins la recepcié definitiva de I'obra, el Contractista respondra de la
vigilancia dels terrenys i estris que hi hagi, cuidant especialment de mantenir-los lliures
d'intrusions i no permetent alteracions als limits, ni que ningu dipositi als terrenys materials
gue no siguin de I'obra. De les infraccions d'aquests conceptes, s'haura de donar compte im-

mediatament a la Direccio.

Art.26-  Assaigs i analisi dels materials i unitats d'obra.

La Direccié pot ordenar que es compleixin els assaigs i analisi de materials i unitats d'obra que
a cada cas resultin pertinents, i els costos que s'originin seran a compte del Contractista, fins a

un import maxim de I'1 per 100 del pressupost de |'obra.

La mateixa Direcci6 fixara el nombre, forma, amidaments i d'altres caracteristiques que hauran
de reunir les mostres i provetes pels assaigs i analisi, en cas de que no existeixi disposicio
general a |'efecte, ni que aquestes dades quedin establertes al plec de prescripcions tecniques

particulars.
Art.27- Magatzems.

El Contractista ha d'instal-lar a I'obra, els magatzems precisos per assegurar la conservacio dels
materials, evitant la seva destruccié o deteriorament i seguint les instruccions donades per la

Direccid.
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Art.28- Recepcid i aprovacié de materials.

El Contractista només pot emprar els materials a I'obra, previ examen i acceptacié de la
Direccié, en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les

condicions convingudes.

En tot cas, la recepcid dels materials per la Direccid, no eximeix al Contractista de la respon-
sabilitat seva de compliment de les caracteristiques que s'exigeixen al corresponent plec de

condicions tecniques particulars.
Art.29- Retirada de materials.

A mesura que es vagin realitzant els treballs, el Contractista ha de procedir al manteniment de

I'obra i a la retirada dels materials que ja no tinguin esmerca dins de I'obra.
Art.30- Obres defectuoses o mal executades.

El Contractista respondra de I'execucid de I'obra contractada i de les faltes que hi pot haver en
ella, sense que li doni dret algun, la circumstancia de que la Direccid Facultativa hagi examinat
o reconegut, durant la construccio, les parts i unitats de les obres o materials emprats, ni que

hagin estat inclosos aquests i aquelles, en els amidaments i certificacions parcials.
Art.31- Demolicid i reconstruccio de les obres defectuoses o mal executades.

Es fara d'acord amb I'article 10, pero si la Direccié estima que les unitats d'obra defectuoses o
gue no compleixen estrictament les condicions del contracte son admissibles, pot determinar
I'acceptacié de les mateixes, amb la rebaixa de preus que es consideri oportuna. El Con-
tractista resta obligat a acceptar els preus fixats, a no ser que prefereixi enderrocar i recons-

truir les unitats defectuoses pel seu compte a les condicions del contracte.
Art.32- Amidaments.

La Direccid realitzara mensualment I'amidament de les unitats d'obra executades durant el
periode de temps anterior. El Contractista o el seu Delegat podran presenciar la realitat dels

esmentats amidaments.

Per les obres o parts d'obra les mesures i caracteristiques de les quals hagin de quedar posteri-
or i definitivament amagades, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccié amb la suficient
antelacid, perque aquest pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant

els planols que els defineixin. La conformitat la subscriura el Contractista o el seu Delegat.

Si falta I'avis anticipat, el Contractista resta obligat a acceptar les decisions de la Direccid

Facultativa sobre el particular.

Art.33- Relacions valorades.
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La Direccio, agafant com a bases els amidaments de les unitats d'obra executades a que es
refereix I'article anterior i els preus contractats, redactara mensualment la corresponent re-
lacié valorada a I'origen. L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin
en lletra en el quadre de preus unitaris del projecte per cada unitat d'obra prevista, i als preus
fixats per la Direccid de les noves unitats d'obra no previstes al contracte, que hagin estat
degudament autoritzades i tenint en compte lo previngut al present plec, per abonament
d'obres defectuoses, materials aprovisionats, partides algcades i abonaments a compte de

I'equip posat en obra.

Al resultat de la valoracid anterior, obtingut en la forma expressada al paragraf anterior, se li
augmentaran els percentatges adoptats per a formar el pressupost de contracta, i la xifra que

resulti, es multiplicara pel coeficient d'adjudicacid, obtenint aixi la relacié valorada mensual.
Art.34-  Certificacions.

Les certificacions s'expediran prenent com a base la relacié valorada i la tramitacid la fara el

Director en els deu dies seglients al periode a que corresponguin.
Art.35-  Audiéncia del Contractista.

A la mateixa data en que el Director fa el tramit de la certificacid, remetra al Contractista una
copia de la mateixa i de la relacié valorada corresponent, als efectes de la seva conformitat,
qgue el Contractista podra formular durant els 15 dies seglients a la recepcié dels esmentats

documents.

Al seu defecte, i passat aquest temps, ambdds documents es consideraran acceptats pel

Contractista, com si hagués subscrit la conformitat.

El Contractista no podra al-legar, en cap cas, els usos i costums del pais o regid, respecte de

I'aplicacié dels preus a I'amidament de les unitats d'obra.
Art.36- Condicions per I'abonament.

El Contractista té dret a I'abonament, havent arreglat els preus convinguts de I'obra que real-
ment executi, d'acord al projecte que va servir de base a la licitacid, a les modificacions

aprovades i a les ordres donades per escrit per la Direccid.
Art.37- Preus.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execucio i
acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos al preu de la mateixa, encara que

no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcié dels preus.
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Totes les despeses que pel seu concepte s'assemblin a qualsevol dels que sota el titol geneéric
de costos indirectes esmentats a l'article 67 del Reglament General de Contractacio, es

consideraran sempre incloses al pressupost valorat, en unitats d'obra o en partides algades.
Art.38- Execucié de les modificacions del Projecte.

El Director o directors estaran facultats per a introduir les modificacions al Projecte que esti-
min necessaries, sempre i quan aquestes no superin el 20% de |'import total del projecte base,
quedant el Contractista obligat a la realitzacid de les mateixes, si la Direccié ho creu

convenient.
Art.39- Preus de les unitats d'obra no previstes al Contracte.

Quan els Directors creguin necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin
al pressupost del projecte base del contracte, els nous preus seran fixats pels Directors amb
I'inica limitacid de que I'import d'aquests canvis no superi el 20% de I'import total del projecte

base.
Art.40- Modificacions no autoritzades.

El Contractista no podra introduir cap modificacié sense el permis escrit de la Direccid

Facultativa.
Art.41- Sancions al Contractista per danys i perjudicis.

En el cas de resolucio del contracte per causes imputables al Contractista, la fixacio i valoracio

dels danys i perjudicis causats, es resoldra pel Director, prévia audiéncia del Contractista.
Art.42- Termini per a retirar les instal-lacions i equip.

Acordada la resolucié del contracte, la Direccid ha de fixar al Contractista un termini per
abonar I'obra i retirar les instal-lacions auxiliars i I'equip que ha portat per I'execucid de la

mateixa.
Art.43- Avis d'acabament de I'obra.

El Contractista o el seu delegat, amb una antelacié de 45 dies habils, haura de comunicar per
escrit a la Direccié la data prevista per I'acabament de I'obra. El Director, en cas de conformitat
amb l'esmentada comunicacié del Contractista, en fara constancia amb el seu informe, als

efectes de queé es procedeixi al nomenament d'un representant per la recepcié provisional.
Art.44- Acta de recepcid provisional.

El representant a qué es refereix la clausula anterior, fixara la data de la recepcid provisional, i

citara per escrit al Director i al Contractista o al seu delegat.
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El Contractista, o bé personalment o bé mitjancant delegacié autoritzada, té I'obligacio
d'assistir a les recepcions de |'obra. Si per diferents motius no compleix aquesta obligacié , no
podra exercitar cap dret que pugés derivar de la seva assisténcia, i en especial, la possibilitat
de fer constar en l'acta, qualsevol reclamacié en referéncia a I'estat de I'obra i a les previsions
que la mateixa faci quant als treballs que ha de realitzar en el termini de garantia, sind amb
posterioritat, en el termini de 10 dies i previa al-legacid i justificacié de que la seva absencia va

ser deguda a causes que no li van ésser imputables.

De la recepcid provisional es fara acta triplicada, que signara el representant del promotor a la
recepcid, el Director i el Contractista o el seu delegat, sempre que hagin assistit a I'acte de la
recepcio retirant un exemplar de I'esmentada acta cadascun dels signants. Si el Contractista o
el seu delegat no han assistit a la recepcié provisional, el representant li remetra, amb

"assabentat" de rebut, un exemplar de |'acta.
Art.45- Conservacio de I'obra durant el termini de garantia.

El Contractista procedira a la conservacio de |'obra durant el termini de garantia, d'acord amb
lo previst al plec de prescripcions tecniques , i segons les instruccions que rebi de la Direccio,
sempre de manera que aquests treballs no obstaculitzen I'Us public o el servei corresponent de

I'obra.

El Contractista respondra als deterioraments que es puguin produir en |'obra durant el termini
de garantia, a no ser que provi que aquests han estat ocasionats pel mal Us que hagin pogut fer
els usuaris o |'entitat encarregada de I'explotacid, i no al incompliment de les obligacions de
vigilancia de I'obra; si és aixi, tindra dret a queé se li aboni I'import dels treballs que s'hagin de
realitzar per a restablir en I'obra les degudes condicions, perd no quedara exempt de

I'obligacié de dur els esmentats treballs.
Art.46- Amidament general.

El Director de I'obra citara, amb "assabentat" de rebut, al Contractista o al seu delegat, fixant
la data en qué, en funcio del termini establert per la liquidacid provisional de I'obra executada,

ha de procedir a I'amidament general.

El Contractista, o bé personalment o bé mitjancant delegacié autoritzada, té I'obligacio
d'assistir a la presa de dades o realitzacié de I'amidament general que efectuara la Direccid. Si
per motius que li siguin imputables no compleix aquesta obligacid, no podra fer cap reclamacio
referent al resultat de I'esmentat amidament, sind prévia al-legacio i justificacié de la no

imputabilitat d'aquelles causes.

Per a realitzar I'amidament general s'empraran com a dades complementaries, la comprovacio

del replanteig, els replanteigs parcials i els amidaments efectuats durant I'execucié de I'obra, el
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Llibre d'Incidéncies, si hi fos, el Llibre d'Ordres i tots els que estimin necessaris el Director i el

Contractista.

D'aquest acte es fara acta amb tres exemplars, que signaran el Director i el Contractista o el
seu delegat, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent el tercer. Si el Contractista
o el seu delegat no han assistit a 'amidament, la Direccid la remetra, amb "assabentat" de

rebut, un exemplar de I'acta.

Les reclamacions que s'estimi oportu fer per part del Contractista en contra del resultat de
I'amidament general, les dirigira per escrit, pel conducte del Director, el qual en fara un

informe.
Art.47- Liquidacio provisional.

El Director formulara la liquidacié provisional aplicant al resultat de I'amidament general, els

preus i condicions economiques del contracte.

Les objeccions que estimi convenient fer el Contractista, a la vista de la liquidacié provisional,
les dirigira per escrit, al Promotor, de la forma establerta en I'Ultim paragraf de l'article
anterior, i dins del termini reglamentari. Una vegada passat aquest termini, s'entendra que

esta conforme amb el resultat i detalls de la liquidacid.
Art.48- Acta de recepcio definitiva.

El Director comunicara al Promotor, amb un mes com a minim d'antelacio, la data de termini
de la garantia, als efectes que precedeixi a la designacié d'un representant de la recepcié defi-

nitiva.

L'assistencia del Contractista a la recepcid definitiva es regira per principis idéntics, i mateixos

tramits que els esmentats per a la recepcié provisional.

Del resultat de l'acte es fara acta de tants exemplars com compareixent hi hagi. Aquests els
signaran i en retiraran un exemplar cadascun. Si I'examen de I'obra resulta que no esta en les
degudes condicions per a ésser rebudes amb caracter definitiu, es fara constar aixi a l'acta, i
s'hi inclouran les oportunes instruccions al Contractista per la reparacié de tot lo construit,
assenyalant un nou i Ultim termini pel degut compliment de les seves obligacions; una vegada
passat aquest temps es tornara a examinar I'obra, amb els mateixos tramits assenyalats, per a
procedir a la recepcid definitiva. Si el Contractista o el seu delegat no ha assistit a la recepcio
definitiva, el representant del Promotor li remetra, amb assabentat de rebut, un exemplar de

I'acta.

Art.49- Liquidacio definitiva.
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El Director redactara la liquidacio definitiva amb un termini de 3 mesos, comptats a partir de la

data de la recepcid definitiva, donant-hi el vist i plau el Contractista.

Les objeccions que aquest estimi oportunes formular a la liquidacié definitiva, hauran de
dirigir- se per escrit al Promotor pel conducte del Director, que en fara un informe. Si passats
30 dies el Contractista no ha contestat per escrit, amb la seva acceptacié u objeccions,
s'entendra que esta conforme amb el resultat i detalls de la liquidacié. L'aprovacié d'aquesta

pel Promotor ha de notificar-se al Contractista.
Art.50- Liquidacio definitiva i certificacio de la mateixa.

Una vegada aprovada la liquidacié definitiva, el Director n'expedira una certificacio. Si el saldo
es favorable al Promotor, aquest reunira al Contractista perqué procedeixi al reintegrament de

I'excés rebut, i si aquell no ho fes aixi, no es podra procedir a la devolucié de la fianca.
Art.51- Revisio de preus.

Per calcular el coeficient de revisid, s'aplicara la férmula n? 1. A cadascuna de les dades

respecte a la de licitacid, aplicant el seu resultat a I'import de |'obra pendent d'execucid.
Art.52-  Aplicacid de la clausula de revisio.
L'aplicacié de la clausula de revisié s'ajustara a les seglients normes:

1.- Tots els contractes es desenvoluparan segons els preus convinguts, i per tant, no hi haura
revisié, qualsevol que sigui I'oscil-lacié dels costos, fins que s'hagi certificat, al menys un 20%

del pressupost total del contracte, volum d'obra que no sera susceptible de revisié.

2.- Una vegada executat aquest percentatge d'obra, perquée hi hagi revisié, sera condicié
indispensable que el coeficient resultant de |'aplicacié dels index de preus oficialment aprovats
a les formules polinomiques, corresponents a cada contracte, sigui superior a un enter
vint-i-cinc mil-lésimes (1,025), o inferior a zero enters nou-centes setanta-cinc mil-lésimes
(0,975). Després es procedira a la revisié restant o sumant el coeficient resultant segons sigui
superior o inferior a la unitat, zero enters vint-i-cinc mil-lésimes (0,025), obtenint aixi el coefici-

ent que s'ha d'aplicar a la part d'obra pendent d'executar.

3.- Després es tindran en compte cada mes, sumant-los algebraicament, tots els augments o
disminucions que resultin de I'aplicacio dels index oficials de preus, sempre restant o sumant el
coeficient resultant, segons correspongui, zero enters vint-i-cinc mil-lesimes (0,025), per a

obtenir el coeficient aplicable.

La quantitat resultant de la revisio, calculada amb les normes establertes en aquest Decret -
Llei, s'abonara a la part beneficiada sense cap deduccid, llevat de la que correspongui per la

baixa de licitacio si es que n'hi hagués.
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Perque els Contractistes tinguin dret a la revisid en qualsevol de les modalitats previstes per
aquest Decret - Llei, hauran d'haver complert estrictament el termini contractual i els parcials
que s'aprovin als programes de treball establerts per la Direccié Facultativa, desenvolupant

I'obra d'una manera fidel al ritme previst, essent preceptiu l'informe favorable a la Direccid

Facultativa. Les prorrogues que s'hagin fet per motius imputables al Contractista no privaran

del dret de revisié.

Les revisions que procedeixin es faran efectives mitjancant I'abonament o descompte

corresponent a les certificacions parcials de I'obra, o, a la liquidacio final del contracte.
Art.53- index.

Les liquidacions provisionals de revisié es practicaran tenint com a base els ultims index vi-
gents, si els corresponents al mes a que es refereix la certificacié parcial d'obres no han estat
publicats al Butlleti Oficial de I'Estat.

Art.54- Data inici obres.

La Contracta haura de comencar a les obres dins dels 15 dies segiients a la data d'adjudicacio
definitiva de les mateixes. Les obres hauran d'estar acabades el 30 de novembre de 2014. El

termini de garantia de 12 mesos.
3-GENERALS DELS MATERIALS
Art.55- Plecs generals.

En general son valides totes les prescripcions que, referents a les condicions que han de satis-
fer els materials, apareguin a les Instruccions, Plecs de Condicions o Normes Oficials que regla-
mentin la recepcid, transport, manipulacié o utilitzacié de cadascun dels materials que es
necessitin a les obres d'aquest Projecte, sempre que no s'oposin a les prescripcions particulars

del Present Capitol.
Art.56- Procedéncia dels materials.

El Contractista proposara al Director d'Obra les canteres, graveres, fabriques demarques
prefabricades i en general la procedéncia de tots els materials que s'utilitzin a les obres, per la
seva aprovacio, en l'entes de que I'acceptacié en principi d'un material, no sera obstacle per a
poder refusar-lo d'ara endavant, si variessin les seves caracteristiques primitives. En cap cas es

procedira a la utilitzacié en obra de materials de procedéncia no aprovada.
Art.57-  Assaigs.

Les mostres de cada material que a judici de la Direccié d'Obra necessitin ésser assajats, seran

subministrades pel Contractista, corrent a carrec seu tots els assajos de qualitat corresponents.
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Aquests assajos podran realitzar-se al Laboratori de I'Obra, si aixi ho autoritzes el Director

d'Obra; en cas contrari ho podra designar el Laboratori Oficial que cregui oportu.
Art.58- Emmagatzematge.

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la seva correcta conservacid i en la

forma que es faciliti la seva inspeccid en cas necessari.
Art.59- Materials que no siguin de rebre.

Podran refusar-se aquells materials que no satisfacin les condicions imposades en aquest Plec

per a cadascun d'ells en particular, comprovades pels assajos indicats en I'article 57.

En cas de no conformitat amb els resultats de les proves citades, bé pel Contractista o pel
Director de l'obra, es sotmetra la qliestid al Laboratori Central d'Assajos de Materials de
Construccio, dependent del Ministeri d'Obres Publiques, essent obligatories per ambdues

parts, I'acceptacio dels resultats que s'obtinguin i de les conclusions que formuli.

El Director d'Obra podra assenyalar al Contractista un termini breu per a retirar del terreny de
I'obra els materials rebutjats. En cas d'incompliment d'aquesta ordre podra procedir a

retirar-los per compte i risc del Contractista.
Art.60- Materials defectuosos pero acceptables.

Si els materials fossin defectuosos pero acceptables a judici de la Direccié d'Obra podran
emprar-se, essent el Director qui després d'escoltar al Contractista assenyali el preu que s'han

de valorar.

Si el Contractista no estes conforme amb el preu fixat vindra obligat a substituir dits materials

per altres que acompleixin totes les condicions assenyalades en aquest Plec.
Art.61- Productes d'excavacio.

El Contractista podra emprar, a les obres objecte del Contracte, els materials que obtingui de
I'excavacid, sempre que aquests acompleixin les condicions previstes al present capitol. Per
utilitzar els esmentats materials en d'altres obres sera necessari I'autoritzacié del Director
d'obra.

Art.62- Materials en instal-lacions auxiliars.

Tots els materials que el Contractista pugui utilitzar en instal-lacions i obres, que parcialment
fossin susceptibles de quedar formant part de les obres de manera provisional o definitiva,
acompliran les especificacions del present Plec, aixi, camins, obres de terra,fonaments,

ancoratges, armadures o empalmes, etc.
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Art.63- Responsabilitats del Contractista.

La recepcié dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat d'ells, i
quedara subsistent fins que es rebin definitivament les obres en qué dits materials s'hagin

emprat.
Art.64- Materials no inclosos al present Plec.

Els materials que sense ser especificats al present Plec hagin d'ésser emprats en I'obra, seran
de provada qualitat, devent presentar el Contractista, per a recavar |'aprovacié del Director
d'Obra, tots els catalegs, mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants que
s'estimin necessaris. Si la informacid no es considera suficient, podra exigir-se els assajos

oportuns dels materials a utilitzar.

El Director d'Obra, podra refusar tots els materials que no reuneixin, al seu judici, la qualitat i
condicions necessaries a que han d'ésser destinats, d'acord amb lo estipulat anteriorment als
articles 59i 60.

Art. 65 — Publicitat de I'obra

S’instal-lara un cartell d’obra segons les instruccions de la Direccié d’Obra, corrent a carrec de

I’empresa adjudicataria les despeses de disseny, fabricacié i instal-lacié del mateix.

Signat:
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Carretero - DN 2sas7-vateserso00tan,

ou=Treballador public de nivell alt de

78087740A e o

serialNumber»:lDCES-78087740A,
(SIG) oo
Fecha: 2020.08.18 12:28:54 +02'00"
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3.2

PLEC DE CONDICIONS
TECNIQUES PARTICULARS



MATERIALS BASICS

1. Aspectes generals

S'especifiquen les propietats i caracteristiques que han de tenir els materials que s'han

d'utilitzar a lI'obra. En cas que algun material o caracteristica no s'hagi definit suficientment,

haura de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que

haura de complir la normativa técnica vigent.

2. Materials basics

2.1. Aigua

AN N U R N

Definicié: aigles utilitzades per algun dels usos seglients:

Confeccio de formigd

Confeccié de morter

Confecciod de pasta de guix

Reg de plantacions

Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsié, et.
Humectacié de bases o subbases

Humectacié de peces ceramiques, de ciment, etc.

Caracteristiques generals:

v
v

Poden utilitzar-se les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecciéd o el curat de formigé o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilitzacié o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que
acompleix totes aquestes caracteristiques:
v' Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) >=5
v' Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) <= 15 g/I
v' Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
v En cas d'utilitzar-se ciment SR <=5 g/I
v' Enlarestadecasos <=1g/l
v" I6 clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
v Formigo pretesat <=1g/l
v" Formigd armat <=3 g/l
v Formigd en massa amb armadura de fissuracié <= 3 g/I
v" Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
Substancies organiques solubles en éter (UNE 7-235)<= 15 g/I

\

4 16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
v' Pretensat  <=0,2% pes de ciment
v Armat <=0,4% pes de ciment
v' En massa amb armadura de fissuracié <= 0,4% pes de ciment
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2.2. Sorra per a la confeccié de formigé i morter

Caracteristiques generals:

v" Sorra procedent de roques calcaries, amb granuls de forma arrodonida o poliédrica.
v" La composicié granulomeétrica ha de ser 'adequada al seu Us, o si no consta, la que
estableixi explicitament la D.F.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de materia organica (UNE 7-082): Baix o nul
Mida dels granuls (Tamis 4 UNE_EN 933-2) <=4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133) <= 1% en pes
Particules toves (UNE 7-134): 0%
Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific
2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 0,5% en pes
Compostos de sofre (SO3) i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) <=0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507-1/2) Nul.la
v" Sulfats solubles en acid, expressats en SO i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1)
<=0,8% en pes
v" Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
v Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracio <= 0,05% en pes
4 Formigd pretensat <= 0,03% en pes

D N N N N NI NN

ANERN

4 16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

v Pretensat <= 0,2% pes de ciment
4 Armat <= 0,4% pes de ciment
v En massa amb armadura de fissuracié <= 0,4% pes de ciment

v"  Estabilitat (UNE 7-136):
v' Pérdua de pes amb sulfat sodic <= 10%
v' Pérdua de pes amb sulfat magnésic <= 15%

Normativa de compliment obligatori:

v SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: EHE "Instruccidon de Hormigdn Estructural"
v' SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS: NBE FL-90 "Muros resistentes de fabrica de
ladrillo."

2.3. Granulat per a la confeccié de formigé i morter

Caracteristiques generals:

v’ Les caracteristiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions
de les instruccions per al projecte i execucié d'obres de formigd en massa o armat EHE-98.

v’ El Contractista sotmetra a I'aprovacié de la Direccié d'Obra les pedreres o diposits que es
proposi emprar per |'obtencié d'arids de m orters i formigons, aportant tots els elements
justificatius que li siguin requerits per la Direccié d'Obra. Aquesta podra refusar totes
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aquelles procedencies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqlient dels
materials que se n'extreguessin.

v' Els arids destinats a la fabricacié de formigons s'hauran de sotmetre a I'assaig d'identificacid
per raigs X, del que s'haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas
contrari, seran rebutjats i no es podran emprar.

v’ Sera obligat presentar el certificat emeés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es
facin constar que compleixen totes les exigéncies del PG-3 i la instruccié EHE-98, aprovada
pel Reial Decret 2661/1998 per a ser utilitzats en la fabricacié de formigé.

2.4. Granulat per a paviments amb lligants hidrocarbonats

Definicié: Granulats utilitzats en la confeccié de mescles bituminoses en calent o mescles per a
tractaments superficials. S'han considerat els elements seglients:

e Sorres calcaries o granitiques per a mescles bituminoses

e Granulats calcaris o granitics per a mescles bituminoses

e Granulats granitics per a tractaments superficials de paviments bituminosos

e Pols mineral (filler) calcari o granitic

Caracteristiqgues generals: Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, materia

vegetal, marga o d'altres materies estranyes.

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS (PART RETINGUDA PEL TAMIS 2,5 MM UNE 7-050)
PER A MESCLES BITUMINOSES:

Ha de procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural.

Coeficient de neteja (NLT-172) < 0,5

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS:
Proporcid de particules amb dues o més cares de fractura (NLT-358):
-Peratransit TOi T1 >= 100%

- Per a transit T2 >= 90%

- Per atransit T3, T4 i voreres >= 75%

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles"):
-PeratransitTOiT1<=15

- Pera transit T2 <= 20

- Per a transit T3, T4 i voreres <= 30

(Aquestes condicions no sén exigibles en voreres)
Coeficient de polit accelerat (NLT-174):

- Per a transit TO >= 0,50

-Peratransit T1iT2 >=0,45

- Peratransit T3iT4>=0,40

(Aquestes condicions no sén exigibles en voreres)
index de llenques (NLT-354):

-Peratransit TOi T1<=20

64



- Peratransit T2 <= 25

- Per a transit T3, T4 i voreres <= 30

Coeficient de neteja (NLT-172):
-PeratransitTOiT1<=0,5

- Per atransit T2, T3, T4 i voreres <= 1,0

Assaig de placa Vialit (NLT-313); granulat no despres:
- Pes via humida > 90% en pes

- Pes via seca > 80% en pes

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER A
MESCLES OBERTES O POROSES:
Adhesivitat: Immersié en aigua (NLT-166) > 95% granulat totalment envoltat

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A MESCLA DENSA, SEMIDENSA O GROSSA:
Adhesivitat: perdua de reisit. immersié-compressio (NLT-162) <= 25%

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT Fl (PART QUE PASSA PEL TAMIS 2,5 MM | ES RETINGUDA
PEL TAMIS 0,08 MM UNE 7-050):

El granulat fi pot procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de
sorrers naturals.

El material que es trituri per a I'obtencié del granulat fi ha de complir les condicions exigides
per al granulat gros.

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a minim, una de les prescripcions segiients:

- index d'adhesivitat (NLT-355) > 4

- Perdua de resistencia per immersio-compressio (NLT-162) <= 25%

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT FI PER A MESCLES POROSES:

El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamis
2,5 mm UNE 7-050.

CARACTERISTIQUES DEL POLS MINERAL O FILLER (PART QUE PASSA PEL TAMIS 0,08 MM UNE
7-050):

Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitja dels ciclons de la central de fabricacid, o
aportar-se a la mescla per separat.

Si la totalitat del pols mineral és d'aportacid, el pols mineral adherit als granulats després de
passar pels ciclons ha de ser <=2% de la massa de la mescla.
La corba granulometrica del pols mineral s'ha d'ajustar als limits segiients (NLT-151):

Tamis | Tamisatge |
(UNE 7-050) | acumulat |
1 (% en pes) |
630 micres | 100 |
160 micres | 80 - 100 |
80 micres | 50-100 |
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Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) 0,8 <= D <=1,1 g/cm3
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) < 0,6

GRANULATS PER A MESCLES BITUMINOSES:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ +
! ! TAMISATGE ACUMULAT (% en massa) !
IFUS ! (tamisos UNE 7-050) !
1 1 1
1 1 1
I 140!25 20 M25!10 ! 5 !2,5!0,630!0,320!0,16!0,08 !
1 ___l 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
""" T O e e I R i A S |
D12 | ! 1 100 !80-95!72-87!50-65!35-50!18-30!13-23!7-15! 5-8 !
D20 ! !100 !80-95'65-80!60-75!47-62!35-50!18-30!13-23!7-15! 5-8 !
1 ___l 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
""" | e e I A I A A |
1S12 | | 1100 }80-95/71-86}47-62/30-45}15-25/10-18}6-13! 4-8 |
IS20 ! 1100 !80-95!65-80!60-75'43-58!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
IS25 1100!80-95!75-88!60-75!55-70140-55!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
1 ___1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
[ [ [ 1T [ 1 [ 1T [ T 1
IG20 ! 1100 !75-95!55-75!47-67128-4620-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
IG25 1100!75-95!65-85!47-67!40-60!26-44120-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
1 ___l 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
[ [ [ [ [— [ [ [ [ [ 1
IA12 ! ' 1100 !65-90!50-75!20-40! 5-20! | I W
IA20 | 1100 !65-90!45-70!35-60!15-35! 5-20! ! Lo !
[ | P [ [— [ [ [ I [ S I 1

17771 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
pqg @l 1100 !80-90!40-50!10-18! 6-12! 136 |
P12 ! ! 1100 !5-100!60-80!32-46!10-18! 6-12! o136 !
[ | P [ [ [ [ [ I [ | I 1
1 17771 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
IPA10 ! | ! 1100 170-90!15-30!10-22! 6-13! L1136 !
IPA121 | ' 100 10-100!50-80!18-30!10-22! 6-13! 1136 !
+ +

La mescla s'ha de fabricar per mitja de central continua o discontinua, que ha de complir les
prescripcions de |'article 542.4.1 del PG 3/75.

GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA NORMAL:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ +
| TAMISOS !  TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)
|(UNE 7-050) ! !

! ' A20/10 ' A13/7 A 10/5 A 6/3 IA5/2 !

| 1 I | | | |

| 1 ] | | | |

i 25 1 100 I I i I
20 | 90-100! 100 ! ! ! !

' 125 ! 0-30 !90-100!100 ! | |
10 | 0-15 !20-55 !90-100!100 ! |

' 83 ! - ! 0-15 110-40 !90-100{ 100 !
5 05 ! - !0-15 !20-55!90-100 |
32 ! - 105 ! - 10151040 !
P25 P 1 - 105 - 1015
P12 0 - - - 100 - i

p 0630 - %V - 1 - 1 - 105

+ +
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GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA ESPECIAL:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ +
' TAMISOS ! TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)
\(UNE 7-050) | |

! IAE 20/10 | AE 13/7 |AE 10/5 |AE 6/3 IAE 572 !

I I | 1 I I |

I I | 1 I I

P25 i 100 | | I i |
20 185-100 | 100 ! ! ! !
425 ! 020 ! 85-100! 100 ! ! !
10 ' 07 ! 0-30 !85-100!100 ! !
6,3 - ! 07 ! 025 !85-100! 100 !
5 102 ! - ! 07 !0-30 !85-100 |

L 32 -1 02 ! - 1010 ! 025 !

' 25 L.l - 102 ! - ! 010 |

P 1,25 |- - - 02 - i

r 0630 | - S T e S
+ +

Tolerancies:

- Granulometria (inclos el pols mineral):

- Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050):

- Mescles no poroses + 3% de la massa total de granulats

- Mescles poroses + 2% de la massa total de granulats

- Tamis 0,08 (UNE 7-050) + 1% de la massa total de granulats

2. Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de I'inici
de la fabricacié de la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a

un terg del volum total, com a minim.

Diariament s'ha de subministrar com a minim, el volum de granulats corresponents a la
produccio de la jornada, sense descarregar-los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la
fabricacié de la mescla.

Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la
mida del granulat. Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural.

El consum de granulats s'ha de fer seguint I'ordre d'arribada d'aquests.

3. Unitat i criteris d'amidament
t de pes necessari subministrat a I'obra.

4. Normativa de compliment obligatori
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.'

Amb les esmenes aprovades

per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n°
29 del 3.2), O.M. del 8.5.89

(BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
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* Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) de 29.5.88 sobre tractament del sol "in situ" i
tractaments especials amb lligants hidrocarbonats.

2.5. Bloc de pedra per a formacié d'escollera

Definicié: bloc de pedra natural calcarea, de forma irregular, per a la construccioé d'esculleres.

Caracteristiques generals:

v’ La pedra que s'usi per a la formacié d'escolleres sera de gra uniforme i constitucié
homogenia, angulosa i resistent a l'aigua, al foc i a qualsevol fenomen de meteoritzacio.

AN

No ha de tenir esquerdes, noduls, argiles ni restes organiques.

<

En ser colpejada per un martell ha de donar un so clar, i els fragments despresos han de
tenir arestes vives.

El pes dels blocs de pedra sera com a minim mil (1.000) kg

El coeficient de Los Angeles sera inferior a 50

Resisténcia a compressid (proveta clbica de 10 cm) >= 500 kg/cm?2

AN NI NN

Els blocs es col-locaran de manera que, quedant els uns sobre els altres d'acord amb les
seccions tipus del projecte o les indicacions de la Direccié d'Obra, I'escollera sigui estable
per si mateixa.

Normativa de compliment obligatori:

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n°® 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

2.6. Lligants hidrocarbonats

DEFINICIO:
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus seglients:
- Emulsions bituminoses:
- Anionica
- Cationica
- Polimérica
- Betum asfaltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimacio:
- Betum fluxat
- Quitra
L'emulsié bituminosa és un producte obtingut per la dispersié de petites particules d'un Iligant
hidrocarbonat en una solucié aquosa, amb un agent emulsionant.
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El betum asfaltic és un lligant hidrocarbonat solid o viscds preparat a partir d'hidrocarburs
naturals, per destilacio, oxigenacid o "cracking.

El betum fluidificat i el betum fluxat sén lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporacio, a
un betum asfaltic, de fraccions liquides, més o menys volatils, procedents de la destilacié del
petroli i del quitra respectivament.

El quitra és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut
obtingut a la destilacio destructiva del carbé a altes temperatures.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de
la Unid Europea o de I'Associacio Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de |'aigua ni coagulacié del betum asfaltic

emulsionat.

Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant lI'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans
d'emmagatzemar-la.

Tamisatge retingut al tamis 0,08 UNE (NLT-142) <= 0,10%
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR >= 60%

Carrega de particules (NLT 194) Negativa

Assaig amb el residu de destilacié:

- Ductilitat (NLT 126) >=40 cm

- Solubilitat (NLT 130) >=97,5%

Caracteristiques fisiques de les emulsions bituminoses anioniques:
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'CARACTERISTIQUES ! TIPUS EMULSIO !

I I
! IEAR 1 [EAR2 ! EAM EAL 1!EAL2! EAI !

Viscositat H . i H | | '

Saybolt A |

((NLT 134) i | i I I | i
IUNIVERSALa25°C} - | - | - | - |- | - H
IFUROL a 25°C 1<=50s |>=50s |>=40s |<=100s}<=50s ; <=50s :

1 1 I 1 1
|Contingut d'aigua; | | ' H | |
I(NLT 137) 1<=40% |<=35% [<=40% |<=45% |<=40% | <=50%

I I 1 1 I I 1 1

Betum asfaltic | H H | i H |

jresidual | | H | | H H

I(NLT 139) >=60% >=65% >=57% |>=55% [>=60% | >=40% '

] 1 I 1 1 1

IFluidificant per ! ! ! ! ' ' |

Idestilacio ! ! ! : : : |

{(NLT 139) 10% 10% !<=10% ! <=8% ! <=1% | 5<=F<=15% |

! 1 1 1 1 1 1 |
Sedimentacid a 7 | ! ! ! ! ! !
idies (NLT 140) | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=10% |

I I I
'ASSAIGS AMBEL ! ] ! ! ] : |
'RESIDU DE DESTI- 1130<= !130<= !130<= 1130<= 1130<= 200<= !

LACIO: S . |
IPenetracié (P) P<= IP<== IP<= |P<= IP<= [P<= !
(NLT 124) . |

'0,1 mm 1200 200 250 1200 200 !300 !

+
t

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA EAL 2 O EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECL 2:
Barreja amb ciment (NLT 144) <= 2%
En cas de no complir amb aquesta especificacié, podran ser acceptades per la D.F. previa

comprovacié de la seva idoneitat per a I'Us al que estan destinades.

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de |'aigua ni coagulacié del betum asfaltic

emulsionat.

Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant lI'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans
d'emmagatzemar-la.

Tamissatge retingut al tamis 0,8 UNE (NLT 142) <= 0,10%

Carrega de particules (NLT 141) Positiva

Assaig amb el residu de destilacié:

- Ductilitat (NLT 126) >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130) >=97,5%
Caracteristiques fisiques de les emulsions bituminoses cationiques:
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ICARACTERISTIQUES ! TIPUS EMULSIO

1 I 1

1 1 1

! IECR 1 !ECR 2 !ECR 3 ! ECM IECL 1 [ECL 2!ECI
1 1

1 I 1
Viscositat H i 1 H 1 H H i
iSaybolt i i i Lo b i
((NLT 138) i i g Co R i
IUNIVERSAL a 25°C | _ | T H
IFUROL 25°C <=50s| _ | _ 1<=100s|<=50s,<=50s |
{FUROL 50°C | _ »=20s >=40s |>=20s, _ | ' -
1

I I 1
iContingut d'aigua ! ! ! ! 1 I I

1 1 1 1 1
{(NLT 137) 1<=43% 1<=37% |<=32% |<=35%) <=45%)<=40%<=50% !
e R R e e e e
Betum asfaltic | ! ! ! ! ! ! !
iresidual | i i L P i
{(NLT 139) 1>=57% !>=63% |>=67% |>=59%]|>=55% |>=60%!>=40% !
| e | I | D | | | I | D | 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
IFluidificant per | ! ! ! ! ! 110<=F |
idestilacio ! ! ! ! ! ! ! !
<=5% |<=5% |<=2% |<=12%|<=10%] 1% |<=20% |
| 1 1 1

\TTTTTTTTTTTTTTTTT L L e A I
Sedimentacidoa 7 | H H ‘ i ‘ i H

dies (NLT 140) |<=5% |<=5% |<=5% |<=5% |<=5% |<=10%|<=10% |
I I

I 1 1

IASSAIG AMBEL | i H i H 1 : i
RESIDU DE DESTI-|130<=|130<= |130<= |130<=|130<= |130<=]200<= |
ILACIO: ' - ' H - -

\Penetracié (P) |P<= |P<= |P<=
i(NLT 124) i i g i i
10,1 mm 1200 200 ;200 ;250

1 1
:P:(= :FI’<= :IP<=: IP(: :
1 1 !
1
1

1
I
200 !200! 300 !

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de |'aigua ni coagulacié del betum asfaltic

emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans

d'emmagatzemar-la.

Caracteristiques de I'emulsié:

- Densitat relativa a 25°C 0,98 - 1,10 g/cm3
- Contingut d'aigua 40 - 55%

Residu de destil.lacié en pes 45 - 60%
Contingut de cendres 5 - 30%

Enduriment <= 24h

Caracteristiques del residu sec:

- Escalfament a 100°C No hi haura guerxaments, degoteig ni formacié de bombolles
- Flexibilitat a 0°C No hi haura clivellaments, escates ni perdua d'adhesivitat

- Assaig enfront de la flama directa S'ha de carbonitzar sense fluir

- Resisténcia a I'aigua No s'han de formar bombolles ni reemulsificacio

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281.

BETUM ASFALTIC:

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua, de manera

gue no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'Us.
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Ha de tenir una temperatura homogenia, ésser consistent i viscds, i flexible a baixes
temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.

index de penetracié (NLT 181) >= -1 <= +1

Solubilitat (NLT 130) >=99,5%

Contingut d'aigua (NLT 123) <= 0,2%

Caracteristiques fisiques del betum original:

CARACTERISTIQUES DEL | TIPUS BETUM
1 I
BETUM ORIGINAL I I B 60/70 :I B 80/100 |
| I I
Penetracié (25°C, 100 g; 5s9), I>= 6 mmI [ >=8mm |
(NLT 124) b'<=7mm | <=10mm |
| I I
Punt de reblaniment (A Ii B) | I>= 48°C I | >=45°C |
I 1 I

I | I

Punt de fragilitat Fraass ' ! !

(NLT 182) I <=-8°C : <=-10°C |
]

1
Ductilitat (5 em/min) a 25°C ! ' !

I I 1
(NLT 126) ' >=90cm !>=100cm !

| I I
Punt d'inflamacio v/a ! ! |
| (NLT 127) | >=235°C |>=235°C |
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| (NLT 125) | <=57°C | <=53°C !
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I 1 I
| Densitat relativa 25°C/25°C | | |
| (NLT 122) ' 1 ' 1 '

L L

Caracteristiques fisiques del residu de pel.licula fina:

CARACTERiSTIQL}ES DEL ' TIPUS BETUM '
RESIDU DE PEL.LICULA | :
FINA . BB0O/70 | B80/100
I

I

I

I

I

I

I

I

I

! Variaci6 de massa : | i

| (NLT 185) | <=08% | <=10% !
: I I I

I
I
l
I
I

1 I I
Penetracié (25°C, 100 g, 5s) ! | i

I
% penetr. orig. (NLT 124) ' >=50% ! >=45% !
|

| I I
i Augment del punt de reblaniment;

]

]
'(AiB) (NLT 125) | <=9°C  !<=10°C !
1

I I
I Ductilitat (5 ecm/min) a 25°C | ' !

I 1
' (NLT 126) | >=50cm !>=75cm |
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BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIO:
Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacié.

No ha de tenir simptomes de coagulacié.

La denominacié del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimacié sera FM-100.
Caracteristiques fisiques del betum fluidificat:

- Punt d'inflamacié (NLT 136) >=389C

- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133) 75>=V>=150

- Destilacié (NLT 134) 2252C <=25%

2602C 40%<=D<=70%

3169C 75%<=R<=93%

Residus de la destilacio a 3602C 50%<=R<=60%

Contingut d'aigua en volum <=0,2%

Assajos sobre el residu de destilacié:

- Penetracié (a 25°C, 100 g, 5's) (NLT 124) >= 12 mm <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126) >= 100 cm

- Solubilitat (NLT 130) >=99,5%

BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacio.

No han de tenir simptomes de coagulacio.
Punt d'inflamacid v/a (NLT 136) >= 60°C
Fenols en volum (NLT 190) <= 1,5%
Naftalina en massa (NLT 191) <= 2%
Assajos sobre el residu de destilacio:

Penetracio (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124) >= 10 mm
<=15mm
Caracteristiques fisiques del betum fluxat:

CARACTERISTIQUES ' TIPUS BETUM '

|
1 I
| FX175 | FX350 !

I | I

Viscositat STV a 40°C | | |
{(orifici 10 mm) (NLT 187) 1150<=V<=200s [300<=V<=400s ;
I |

! I
IDestilacié (% del volum total | ! !
(destilat fins a 360°C) ! ! [

1 1
! a 190°C ! <=3% ! <=2% !
! a 225°C ! <=10% ! <=10% !
! a 316°C | <=75% | <=75% !
I | N P |
I | I 1
|Residu de la destilacié ' H '
1a 360°C (NLT 134) | >= 90% | >= 92% |
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QUITRA:
Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacié.

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123) <=0,5%
index d'escuma (NLT 193) <= 8
Caracteristiques fisiques del quitra:

-+ +

ICARACTERISTIQUES ! TIPUS DE QUITRA
1 1

1
I ]
1 AQ38 |AQ46 | BQ30 | BQAL8 |BQE2
1 1 1 1
1 1 I 1 I I I
\Equiviscositat | 1 1 1 1 |
((NLT 188) i i i i i |
{(amb una toleran- | | | 1 | i
icia d'1,5°C) . 38°C | 46°C | 30°C | 58°C | 62°C
1 1 1 1 1 1 1
1

1 I I I I
IDensitat relativa ] 1,10<= }1,11<= |1,10<= | 1,13<= !1,13<=
I(DR)25°C/25°C | DR DR ' DR ' DR DR
INLT 122) U <=125 1<=125 !<=124 1<=127 !<=127
1 1 1

I

1 1 I 1 I I

'Destilacio en ! ! | | | i
‘massa (DT) : ! i i i i
'a) fins @ 200°C  }<=05% }<=05%}<=05% |<=05% !<=05%
D) 200°C - 270°C  |3<=DT<=10%2<=DT<=7%;4<=DT<=11%,; <=3%

' bic <= 16% |<=12% |<=16% |<=8% |<=7%
1

I 1 1 ] 1 1 !
'Punt de reblani- | H | i i i

1
iment (AiB)del | 35<= | 35<= | 35<= | H
residu de desti- | PR . PR . PR | <= 56°C | <=56°C
lacio (NLT 125) | <=53°C | <=55°C| <=46°C | i
1 1 1 1 1 1 1
1 1 I 1 I 1 1
Fenols en volum | i i i i i
{(NLT 190) 1 >=3% 1>=25%1>=3% |>=2% |>=2%
1 1 1 1 1 1 1
I 1 I 1 I I I
iNaftalina en massaj 1 i i 1 i
{NLT 191) 1 2=4% | »=3% >=4% |>=25% |>=25%
1 1 I 1 1 1 I
I 1 I 1 I I I
\Insoluble en tolug, H 1 i H 1
(en massa) i H . : . i
{NLT 1982) | >=24% | >=28% |>=23% |>=28% |>=28%
+ +

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

1 <= 2%
I
1c) 270°C - 300°C  |[4=<=DT<=9% |2<=DT<=7%4<=DT<=9% |1<=DT<=6% |1<=DT<=5

Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermeética.

S'indicara el producte que contenen

Emmagatzematge: En el seu envas en llocs protegits de la intempérie i per un temps maxim de

sis mesos amb I'envas tancat herméticament.

EMULSIONS BITUMINOSES ANIONIQUES O CATIONIQUES:

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per
una virolla d'una sola peca, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermetics i no

es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents.
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Les cisternes poden ser sense aillament ni sistema de calefaccid, si han contingut altres liquids
hauran d'estar completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element
adequat per a prendre mostres.

Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influéncia de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en
tancs aillats amb ventilacié amb un element adequat per a prendre mostres.

BETUMS ASFALTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefaccio i termometres de control de

la temperatura situats a llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aillats, amb ventilacid i sistemes de control. Tots els tubs de
carrega i descarrega han d'estar calorifugats i aillats termicament.

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIO, BETUMS FLUXATS O QUITRA:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per

una virolla d'una sola peca, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermétics. Els
camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30,
poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes
calefactades i provistes de termometres de control de la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influéncia de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagues el risc que la
temperatura ambient pogues arribar a valors propers al punt d'inflamacié del producte,
s'extremara la vigilancia d'aquestes condicions. El submnistrat a granel en tancs aillats, amb
ventilacié, sistema de control i una valvula per a prendre mostres. Tots els tubs de carrega i
descarrega han d'estar calorifugats.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a I'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma
basica de la edificacién

NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos".

UNE 104-231-99 Impermeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Emulsiones asfalticas.

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA O ANIONICA, BETUM O QUITRA:

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificacién de determinados articulos
del pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente
determinados preceptos del pliego de
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prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidraulicos y ligantes

hidrocarbonados

3. Material per a ferms i paviments

3.1. Tot-u artificial

Definicié: mescla de granulats amb granulometria continua, procedent de la trituracio de
pedra de cantera o grava natural.

Caracteristiques generals:

v' El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini
la D.F. La fraccié passada pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos tercos
de la passada pel tamis 0,04 (UNE 7-050).

v" Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matéria vegetal, marga ni d'altres matéries
estranyes (comprovat mitjancant assaigs amb sosa caustica o similar).

v’ Coeficient de neteja (NLT-172) >= 2

v" El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. La D.F. ha
de determinar la corba granulometrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda
dins d'un dels fusos seglients:

4
T

I Tamisatge ponderal acumulat (%) |

[}

[}

i Tamis UNE | :

' | ZA(40) ZA (25) '
| | | l

| 40 , 100 | :
125 I 75-100 ! 100 !
120 ' 6090 ! 75-100 !
110 I 4570 ! 50-80 !
! 5 ' 3050 ! 35-60 !
! 2 ' 16-32 ! 20-40 !
| 400 micres | 6-20 | 8-22 |
| 80 micres | 0-10 | 0 '

v’ La fraccid retinguda pel tamis 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a minim, un 75% per a
transit TO i T1, i un 50% per als altres transits, d'elements matxacats que tinguin dues o més
cares de fractura.

v" Index de llenques (NLT-354) <= 35

v Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):

-Transit TOiI T1 <30
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- Resta de transits <35
v’ Equivalent de sorra (NLT-113):
-Transit TOi T1 >35
- Resta de transits > 30
v El material ha de ser no plastic, segons les normes NLT-105 i NLT-106.

Normativa de compliment obligatori:

v" PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
v" 6.1Y 2-1C/89 Instruccién 6.1y 2-IC de la Direccidn General de Carreteras sobre Secciones de
Firme

3.2. Mescles bituminoses en calent

DEFINICIO: Combinacié d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, préviament
escalfats, que es posa a I'obra a temperatura superior a I'ambient. S'han considerat totes les
mescles contemplades a |'article 542 del PG 3/75.

CARACTERISTIQUES GENERALS: Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matéria
vegetal, marga o d'altres materies estranyes.

GRANULAT GROS:
Ha de quedar retingut pel tamis 2,5 mm UNE 7-050.

Ha de procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural.
Coeficient de neteja (NLT-172) < 0,5

Adhesivitat per a mescla oberta o porosa:

- Immersié en aigua (NLT-166) > 95% de granulat totalment envoltat
Caracteristiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa:
- Perdua de resistencia per immersio-compressio (NLT-162) <= 25%

GRANULAT FI:

Ha de passar pel tamis 2,5 mm i quedar retingut pel tamis 0,08 mm UNE 7-050.

El granulat fi pot procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de
sorrers naturals.

El material que es trituri per a I'obtencié del granulat fi ha de complir les condicions exigides
per al granulat gros.

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a minim, una de les prescripcions segiients:

- index d'adhesivitat (NLT-355) > 4

- Pérdua de resisténcia per immersié-compressié (NLT-162) <= 25%

El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamis
2,5 mm UNE 7-050.

POLS MINERAL O FILLER:
Ha de passar pel tamis 0,08 mm UNE 7-050.
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Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitja dels ciclons de la central de fabricacié, o
aportar-se a la mescla per separat.

Si la totalitat del pols mineral és d'aportacid, el pols mineral adherit als granulats després de
passar pels ciclons ha de ser <=2% de la massa de la mescla.

La corba granulometrica del pols mineral s'ha d'ajustar als limits segiients (NLT-151):

4
T

Tamis | Tamisatge |
(UNE 7-050) | acumulat |
1 (% en pes) |

630 micres ; 100 |
160 micres | 80 - 100 |
80 micres | 50-100 |

4
T

I

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) 0,8 <= D <=1,1 g/cm3
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) < 0,6

LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser solid o viscds i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilacio,
oxigenacio o "cracking

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua, de manera
gue no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'Us.

Ha de tenir una temperatura homogenia, ésser consistent i viscds, i flexible a baixes
temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.

index de penetracié (NLT 181) >= -1<= +1

Solubilitat (NLT 130) >= 99,5%

Contingut d'aigua (NLT 123) <= 0,2%

Caracteristiques fisiques del betum original:

i CARACTERISTIQUES DEL ' TIPUS BETUM H
1 N 1

i BETUM ORIGINAL ‘ | B 60/70 :I B 80/100 |

1 I ] 1

E Penetracio (25°C, 100 g; 5s9), >z 5] mmI pF=8mm

1(NLT 124) I} <=7mm | <=10mm |

1 I ] 1

i Punt de reblamiment (A Ii B) 1 sz 48°C I | »=45"C

1 <

| (NLT 125) | <=57°C | <=53C |
1

! ]
| Punt de fragilitat Fraass i ! !
1 (NLT 182) Io<=8°C 1<=-10°C |

1 1
Ductilitat (5 em/min) a 25°C | |
(NLT 126) 1 >=090cm ;>=100cm |

I 1
| 1
(NLT 127) | »=235°C |»=235°C |
1
[

1
Densitat relativa 25°C/25°C 1 1 |

1
1
1
1
i
i Punt d'inflamacio v/a |
i
|
E (NLT 122) | 1 | 1 '
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Caracteristiques fisiques del residu de pel.licula fina:

CARACTERiSTIQL_IES DEL | TIPUS BETUM H
RESIDU DE PEL.LICULA i |
FINA , Be60/70 | B 80100 |

I

1

I

1

1

1

I

1

1 I 1 1

| Vanacio de massa | | i
=0,8% =1,0%

i P< % | < %

1

I

1

I

1

I

1

I

I
Penetracio (25°C, 100 g, 5s5) | | H
% penetr. orig. (NLT 124) | »=50% | >=45% |
I I
I 1 1
1 Augment del punt de reblaniment; |
1 (ATB) (NLT 125) | <=9°C <=10°C |
I

I 1 I
1 | ! !
| Ductilitat (5 cm/min) a 25°C | i :
: (NLT 126) : == 50 cm : >=75¢cm :
+ +

MESCLA BITUMINOSA:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ —- +
| | TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)

FUS ! (tamisos UNE 7-050) !
I I ]

1 I 1

! 140125 120 M25'10 ! 5 !2510630!0,320'0,16!0,08 !

I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

O T e e L e I L

‘D12 ! ! 1100 !80-95!72-87!50-65!35-50}18-30!13-23!7-15! 5-8 !
'D20 ! 100 !80-95!65-80!60-75!47-62!35-50!18-30!13-23!7-15! 5-8 !
I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

I e I e I  H I

IS12 1! ' 100 !80-95!71-86!47-62!30-45!15-25!10-1816-13! 4-8 !
'S20 ! 1100 !80-95!65-80!60-75!43-58!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
1S25 1100!80-95!75-88!60-75!55-70140-55!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

I e L e ) I I I

G20 | 1100 '75-95/55-75147-67128-46!20-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
'G25 !100!75-95!65-85'47-67!40-60'26-44!120-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
_____1______r___‘____r____ -~ +____‘+____‘¥___1______1

1 171 1 I I I I 17

IA12 ' ! 1100 '65-90!50-75!20-40! 520! ! ! 124 !
'A20 ! !100 !65-90'45-70!35-60!15-35! 5-20! ! 1124 )

I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

I e O R A e S B |

P10 ¢! ! ' 100 !80-90'40-50'10-18! 6-12" 1136 !
P12 ] ' 100 !5-100!60-80!32-46!10-18! 6-12} | 136 !
I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

[ D T e e e D R D D e

'PA10! ! : ' 100 '70-90!15-30!10-22] 6-13! L1136 !
'PA12! ' 1100!0-100!50-80!18-30!10-22! 6-13! ! 136 !
+ —- +

La mescla s'ha de fabricar per mitja de central continua o discontinua, que ha de complir les
prescripcions de |'article 542.4.1 del PG 3/75.
Tolerancies:
- Granulometria (inclos el pols mineral):
- Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050):
- Mescles no poroses + 3% de la massa total de granulats
- Mescles poroses t 2% de la massa total de granulats
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- Tamis 0,08 (UNE 7-050) + 1% de la massa total de granulats
- Lligant hidrocarbonat + 0,3% de la massa total de granulats

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar I'adherencia de la mescla.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el
refredament.

La mescla s'ha d'aplicar inmediatament.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes necessari subministrat a I'obra.

Aquest criteri inclou I'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportacié
utilitzats en la confeccié de la mescla bituminosa.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificacion de determinados articulos
del pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente
determinados preceptos del pliego de

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidraulicos y ligantes

hidrocarbonados.

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent

4. Formigo

Definicié: Formigd elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el
titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril

Caracteristiques generals:

v" Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacid i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.

v" La designacid del formigo fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacid i
s'expressara, com a minim, la seglient informacio:

Consisténcia

Grandaria maxima del granulat

Tipus d'ambient al que s'exposara el formigé

Resisténcia caracteristica a compressié per als formigons designats per

propietats

ASENENEN
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v' Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificacié

v"  La indicacié de l'us estructural que tindrd el formigd: en massa, armat o
pretensat

v" La designacid per propietats es fard d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

v" T:Indicatiu que sera HM pel formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP pel
formigo pretensat
v" R:Resisténcia caracteristica especificada, en N/mm?2
v" C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plastica i S seca
v" TM: Grandaria maxima del granulat en mm.
v A: Designacié de I'ambient al que s'exposara el formigd

v" En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de
la mescla del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de
grandaria maxima del granulat, consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacié
aigua/ciment)

v" En els formigons designats per dosificacio, el peticionari es responsable de la congruéncia
de les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i
contingut en ciment per metre cuibic de formigg, i el subministrador les haura de garantir,
indicant també, la relacié aigua/ciment que ha emprat.

v"  En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades en la
designacidé, les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar seran
especificades abans de I'inici del subministrament.

v" El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix I'article 37.2.3 de la
norma EHE.

v" Siel formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de silice.

v" Siel formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la D.F. pot autoritzar |'us
de cendres volants o fum de silice per la seva confeccié. En estructures d'edificacio, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silice no ha de superar el 10% del pes del ciment.

v' la central que subministri formigé amb cendres volants realitzara un control sobre la
produccio segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de |'analisi a I'abast de la
D.F., o disposara d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell
nacional o d'un pais membre de la CEE.

v" Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

v' En cap cas la proporcié en pes de I'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

v" Tipus de ciment:

Formigd en massa Ciments comuns(UNE 80-301)

Ciments per a usos especials(UNE 80-307)

Formigd armat Ciments comuns(UNE 80-301)

Formigd pretensat Ciments comuns tipus CEM I,1I/A-D(UNE 80-307)

Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)

Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor

d'hidratacié (UNE 80-306)

v" Classe del ciment >=32,5

DN NI NI NN
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v" El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE,
en funcié de la classe d'exposicié (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment
considerant el tipus d'exposicié més favorable ha de ser:

v Obres de formigd en massa >= 200 kg/m3

4 Obres de formigd armat >= 250 kg/m3
4 Obres de formigo pretensat ~ >= 275 kg/m3
v A totes les obres <= 400 kg/m3

v"  La relacié aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en
funcio de la classe d'exposicié (taula 37.3.2.a). La relacié aigua/ciment considerant el tipus
d'exposiciéo més favorable ha de ser:

4 Formigd en massa <=0,65 kg/m3
4 Formigd armat <= 0,65 kg/m3
4 Formigd pretensat <= 0,60 kg/m3
v' Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
4 Consisténcia seca 0-2cm
4 Consistencia plastica 3-5cm
4 Consisténcia tova 6-9cm
4 Consisténcia fluida 10-15 cm
v" L'ié clor total aportat pels components d'un formigd no pot excedir:
4 Pretensat <=0,2% pes del ciment
v Armat <= 0,4% pes del ciment
v En massa amb armadura de fissuracié <= 0,4% pes del ciment
v" Tolerancies:
4 Assentament en el con d'Abrams:
v Consisténcia seca Nul
v Consistencia plastica o tova +1lcm
v Consisténcia fluida +2cm

Condicions de subministrament i emmagatzematge:

v" Subministrament: En camions formigonera.
v" El formigé ha d'arribar a I'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant
una barreja homogenia i sense haver iniciat 'adormiment.
v" Queda expressament prohibit I'addicié al formigé de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicié original.
v" Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
v" El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les
dades seglients:
- Nom de la central que ha elaborat el formigd
- Numero de série del full de subministrament
- Data de Iliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepcio
- Especificacions del formigé:
- Resisténcia caracteristica
- Formigons designats per propietats:
- Designacié d'acord amb I'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerancia)
- Formigons designats per dosificacio:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
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- Relacio aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandaria maxima del granulat
- Consisténcia
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedéncia i quantitat de les addicions o indicacié que no en té
- Designacié especifica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigd que compon la carrega, en m3 de formigé fresc
- Identificacié del camid i de la persona que fa la descarrega
- Hora limit d'us del formigé

Normativa de compliment obligatori: EHE "Instrucciéon de Hormigdn Estructural"

UNITATS D'OBRA. PROCES D'EXECUCIO, CONTROL,
AMIDAMENT | ABONAMENT

1. Replantejament

v Tots els treballs de replanteig de les obres seran realitzats per compte i risc del
contractista

v"  La Direccié d'Obra comprovara el replanteig executat pel contractista, i aguest no podra
iniciar I'execucié de cap obra o part d'ella sense haver obtingut la correponent aprovacio.

v" L'aprovacid per part de la Direccié d'Obra del replanteig efectuat pel contractista no
disminuira la responsabilitat del contratista en I'execucié de les obres. Els perjudicis
ocasionats pels errors de replanteig deguts al contratista hauran de ser solucionats a
carrec d'aquest en la forma que indiqui la Direccié d'Obra.

v" El contractista haura de proveir al seu carrec tots els mitjans materials i humans
necessaris per efectuar els replanteigs d'acord amb les caracteristiques de I'obra.

2. Maquinaria i mitjans auxiliars

v" El contractista esta obligat a disposar en obra de totes les maquines i mitjans necessaris
per a l'execucido de les obres en les condicions de qualitat, potéencia, capacitat de
produccid i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte.

v" Si durant I'execucié de les obres la Direccié observa que, per canvi de les condicions de
treball o qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis o suficients per
complir amb el Programa de treball, hauran de ser substituits o incrementats per altres
que ho siguin.

v" Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article es consideraran incloses

als preus de les unitats corresponents, i en conseqliencia, no seran abonades
separadament.
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3. Ferms

3.1. Base de tot-u artificial

Definicié: consistira en estendre amb motonivelladora una capa de tot-u artificial, deixant-la

anivellada amb un pendent transversal del dos per cent (2%) a dues aiglies, i un peralt als

revolts amb un pendent del dos per cent (2%). Posterior compactat al noranta-vuit per cent

(98%) del Proctor Modificat amb compactador quan es donin les condicions d'humitat del

material adequades, ja sigui perque s'hagi regat o per accio de la pluja.

Condicions d'execucio:

v" Tolerancies d'execucid:

- Nivell de la superficie:

+

+ —————— -

TOT-U ! TRAFIC ! NIVELL '

1 1 1
Artificial | T0,T10T2 | £+15mm |
Artificial | T30T4 | £20mm |

+

- Replanteig de rasants+ 0
- 1/5 del gruix teoric
- Planor +10 mm/3 m

v’ La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de I'execucid de la partida d'obra.

v" No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacio de la

precedent. La humitat optima de compactacid, deduida de l'assaig "Préctor Modificat
(PM)", segons la norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composicié i forma d'actuacié de
I'equip de compactacio.

v El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldgiques no hagin produit

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat
optima.

v’ L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades

de gruix compreés entre 10i 30 cm.

v Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'Unica

humectacié admissible és la de la preparacio per a col-locar la capa seglient.

v' La compactacié s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a
1/3 del de I'element compactador.

v’ Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de

pas o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacié de I'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
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v" No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la D.F.

v’ Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades a |'apartat anterior han de ser
corregides pel constructor. Caldra escarificar en una profunditat minima de 15 cm, afegint o
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

v’ La preparacié del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addicié de I'aigua de
compactacié també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el
contrari.

Amidament i abonament: metres cubics (m3) de base de tot-u artificial estesa i compactada

Normativa de compliment obligatori:

v" PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.'
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), 0.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

v" 6.1 2-IC "Instruccion de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme."

3.2. Paviment de mescla bituminosa en calent

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:

Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de I'ambient.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Col.locacié de la mescla bituminosa

- Compactacio de la mescla bituminosa

- Execucio de junts de construccio

- Proteccid del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense
segregacions.

S'ha d'ajustar a la seccid transversal, a la rasant i als perfils previstos.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T.

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa
textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expresat com
a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Marshall (NLT-159).

Tolerancies d'execucié:
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- Gruix de cada capa >= 80% del gruix teoric

- Gruix del conjunt >= 90% del gruix teoric

- Nivell de la capa de rodadura = 10 mm

- Nivell de les altres capes £ 15 mm

- Planor de la capa de rodadura + 5 mm/3 m

- Planor de les altres capes + 8 mm/3 m

- Regularitat superficial de la capa de rodadura <=5 dm2/hm
- Regularitat superficial de les altres capes <= 10 dm2/hm

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si
en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de I'execucié de la partida d'obra.

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unié amb la mescla. No pot tenir
restes de fluidificants o aigua a la superficie.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comencant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuitat possible.

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automatic d'anivellament.

A les vies sense manteniment de la circulacid, amb superficies per estendre superiors a 70000
m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui
encara calenta i en condicions de ser compactada.

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la
formula de treball.

En cas d'alimentacié intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que
quedi sense estendre, a la tremuja de I'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la
formula de treball.

La compactacié ha de comencar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una
carrega. S'ha de realitzar amb un corré vibratori autopropulsat i de forma continua. Les
possibles irregularitats s'han de corregir manualment.

Si I'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona
de piconatge per a que inclogui, com a minim, 15 cm de I'anterior.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a I'estenedora; els seus
canvis de direccié s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit
s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactacid estiguin nets i, si és
precis, humits.

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un minim de 5 m
un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un minim de 15 cm un de I'altra.

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherencia.
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La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i
calents, abans de permetre el pas de I'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes
de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al
corré.

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades, i les zones que retinguin aigua
sobre la superficie, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F.

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinaria fins que la mescla no estigui piconada, a la
temperatura ambient i amb la densitat adequada.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construida
d'acord amb les seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos segients: el
que figura en els planols o el deduit dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda
dels assaigs de control de cada lot.

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacié o d'adherencia.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), 0.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent.
6.1 2-IC "Instruccién de Carreteras. Norma 6.1y 2-IC: Secciones de Firme."

3.3. Paviment de regs de lligants hidrocarbonats

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Regs amb lligant de quitra, emulsié bituminosa o betum asfaltic. S'han considerat els seglients
regs:

- Reg d'emprimacié

- Reg d'adherencia

- Reg de penetracio

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
En el reg d'emprimacioé o de penetracié:

- Preparacié de la superficie existent

- Aplicacid del lligant bituminds
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- Eventual extensié d'un granulat de cobertura
En el reg d'adheréncia:

- Preparacié de la superficie existent

- Aplicacid del lligant bituminds

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada
sense lligant.

La seva aplicacié ha d'estar coordinada amb |'estesa de la capa superior.

S'ha d'evitar la duplicacié de la dotacié als junts de treball transversals.

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que I'estesa del lligant estigui superposada en la unié de
dues franges.

En els regs d'emprimacié o de penetracio, quan la D.F. ho consideri oportu es podra dividir la
dotacid prevista per a la seva aplicacié en dues vegades.

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La superficie per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir
les condicions especificades per |'unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un
excés d'humitat.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La superficie per regar ha de ser neta i sense material engrunat.

La temperatura d'aplicacié del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100
segons Saybolt Furol.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de I'entorn, per tal que quedin nets
una vegada aplicat el reg.

L'equip d'aplicacié ha d'anar sobre pneumatics i el dispositiu regador ha de proporcionar
uniformitat transversal. On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment.

S'ha de prohibir el transit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.

REG D'ADHERENCIA:

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminds antic, s'han d'eliminar els excessos de
betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unié entre les
capes bituminoses.

En una segona aplicacio es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint I'excés estenent una
dotacio de sorra capag d'absorbir el lligant.

El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de
passar, en la seva totalitat, pel tamis 5 mm (UNE 7-050).

REG D'EMPRIMACIO O DE PENETRACIO:

S'ha d'humitejar la superficie abans de I'aplicacié del reg.
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S'ha de prohibir I'acciéd de tot tipus de transit, preferentment, durant les 24 h segilients a
I'aplicacié del lligant.

Si durant aquest periode ha de circular transit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els
vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.

La dosificacié del granulat de cobertura ha de ser de 4 |/m2 i ha de tenir un diametre maxim de
4,76 mm.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CRITERI GENERAL:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.

No sén d'abonament els excessos laterals.

REG D'EMPRIMACIO O DE PENETRACIO:

Queda inclos en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al transit.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants
hidrocarbonats

3.4. Paviment de tractaments superficials per mitja de regs amb granulats

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Capa de rodadura per a paviments per mitja de regs amb granulats. S'han considerat els regs
seglients:

- Reg monocapa simple

- Reg monocapa doble

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
En el reg monocapa simple:

- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament

- Aplicacid del lligant hidrocarbonat

- Estesa del granulat

- Piconatge del granulat

- Eliminacio del granulat no adherit

En el reg monocapa doble:

- Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament
- Aplicacid del lligant hidrocarbonat

- Primera estesa de granulat

- Primer piconatge del granulat, quan la D.F. ho ordeni
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- Segona estesa del granulat
- Piconatge final del granulat
- Eliminacio del granulat no adherit

CONDICIONS GENERALS:

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat.
Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resisténcia al lliscament no
inferior a 0,65, segons la norma NLT-175.

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja.

No s'han de fer regs amb graveta sobre superficies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitra
o betum asfaltic.

S'ha de comprovar la regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre la quée s'ha d'efectuar
el tractament superficial.

La superficie sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, bruticia,
fang sec, matéria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressié o
amb un escombrat energic.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb
lligant.

L'aplicacié del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicacié
de la dotacid als junts transversals de treball col.locant tires de paper o altre material sota els
difusors.

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les
rodes de I'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir.

En el cas que la D.F. ho consideri oportu, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament
després de I'estesa del primer granulat.

El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment comencgant per la vora inferior,
progressant cap al centre i solapant-se cada passada amb I'anterior.

El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la
correccio de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar.

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitra o betum
asfaltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfaltic fluidificant o emulsié bituminosa; des
del comengament de la seva estesa.

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesid suficient, a judici de la
D.F., per a resistir I'accié de la circulacié normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de
granulat que hagi quedat solt sobre la superficie abans de permetre la circulacié.

S'ha d'evitar la circulacié sobre un tractament superficial com a minim durant les 24 h seglients
a la seva terminacid. Si aixd no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar
del perill que representa la projeccid de granulat.

En els 15 dies seglients a |'obertura a la circulacid, i a exepcié de que la D.F. ordeni el contrari,
s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit.
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Quan la superficie a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova préviament
al tractament superficial.
La D.F. podra acceptar el tram de prova com a part integrant de |'obra.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou la preparacio de la superficie que ha de rebre el tractament superficial.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* OC-MOPU 297/88T Ordre circular 297/88T del MOPU (D.G.C) de 29.5.88 sobre tractament
del sol "in situ" i tractaments especials amb lligams hidrocarbonats.

*6.1Y 2-1C/89 Instruccidn 6.1 y 2-IC de la Direccidn General de Carreteras sobre Secciones de
Firme
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Seccid tipus Z: soteig amb recs asfaltics

Seccio tipus 1: tot—0 artificial

Soteig:ineteja—rec—gravetes—rec—gravetes/sorra
en soteig i reforg.

| de recs asfdltics

\
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! \ 2 tallGs en \\
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talds en
terra

Ferm existent

|
///
Ferm existent perfilat i compactat

e de tot—u existent

DETALL DEL DOBLE REG ASFALTIC

Seccid tipus 3: doble tractament recs asfdltics
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Base de tot—u | recs existent

|
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|
4D 1.—Reg asfaltic amb emulsio :
|

ECR—2 1 kg/m2.

2.—Graveta 6—-12 mm. (18
Doble tractament superficial de recs asfaltics I
en soteig i reforeg. ‘/Wﬂ )-
b5.—Reg asfaltic ECRZ
Ferm existent W.Skg/mZ. 1,5 kg en base |
0,5 en segona passada.
4.—Segellat amb graveta 5—06

. e e B
T, T T,

talls en \
terra

Base de tot—u existent

/oA 2\
mm (12 1/m?).
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Seccido tipus 4: f{triple tractament recs asfaltics
\ | 4;0 - 4,5 m |
PN ‘ Triple tractament superficial de recs asfaltics
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Seccio tipus b
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2.—Estesa aglomerat en calent 4 cm
composicido densa D—12.
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Seccido tipus 6: paviment de formigd armat ‘
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PLA DE CAMINS 2020

AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST 202
Capitol 01 ABELLA DE LA CONCA
NUM. 0D Uk CESCRIPCIO
1 (G2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la maquinaria fins a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 131314 PA Partida algada a justificar de repas d'explanada, neteja de cunetes i sanejat de talussos, estenent la terra extreta
al terraplé, formacia de trencaaigiies | compactacio del ferm.
AMIDAMENT DIRECTE 0,455
3 G9311112 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus ] o] {El Il TOTAL Férmula J
1 Camins d'Abella de la Conca 400,000 3,500 0,100 140,000 C#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

4 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 45,790
Obra 01 PRESSUPOST 202
Capitol 02 CASTELL DE MUR
NUM, - G0N ua DESCRIPCIO
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pe! desplagament de la maquinaria fins a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GIK900 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per una capa demulsio ECR-2 (1,5 kg/m2); 18 Im2 de
graveta 12-18; capa d'emulsio ECR2 (2 kg/m2); 12 Im2 de graveta 6/12; capa d'emulsio ECR2 (1,5 kg/m2) i 10
/m2 de graveta 3/6
Num. Text Tipus (@] D] [E] iF] TOTAL Férmula
1 Cami del limit de terme a Puigverd a 590,000 4,000 2.360,000 CH#D#E#F#
Vilamolat
TOTAL AMIDAMENT 2.360,000
3 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 62,090
Obra 01 PRESSUPOST 202
Capitol 03 CONCA DE DALT
UM, - 00D A DESCRIPCIO
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la maquinaria fins a lobra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GIK900 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per una capa demulsio ECR-2 (1,5 kg/m2); 18 I/m2 de

graveta 12-18; capa d'emuisio ECR2 (2 kg/m2); 12 /m2 de graveta 6/12; capa d'emulsio ECR2 (1,5 kg/m2) i 10
I/m2 de graveta 3/6




PLA DE CAMINS 2020

AMIDAMENTS Pag. 2
’ Num, Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami de Serradell a Erinya 1.245,000 4,000 4,980,000 CHD#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.980,000

3 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicaci6 del pla de seguretat i salut de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 64,200
Obra 01 PRESSUPOST 202
Capitol 04 GAVET DE LA CONCA
NUM.  £0D) Lt DESCRIPLIO
1 (G2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la maguinaria fins a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GYJ11J00 t Reg d'adheréncia amb emulsi6 bituminosa catidnica ECR-1
Num. Text Tipus (] D} [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami d'Aransis 1.200,000 0,001 1,200 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

3 GOH12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa D-12 amb granulat granitic | betum asfaltic de
penetracid, estesa i compactada al 98 % de |"assaig marshall
Num. Text Tipus [l 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami d'Aransis 600,000 2,000 0,050 2,400 144,000 C#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

4 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 140,750
Obra 01 PRESSUPOST 202
Capitol 05 ISONA | CONCA DELLA
NUM. 20D U4 DESCRIPCIO
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la maguinaria fins a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE
2 GYGALP34 m3 Paviment de formigd sense additius HM-30/B/10/+E de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat, 10
mm, escampat des de camié, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual. Inclos curat i juntes de
contraccid
Num. Text Tipus cl )] [E] Il TOTAL Férmula
1 Figuerola d'Orcau. Cami de les Eres 300,000 3,000 0,120 108,000 CH#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 108,000

EUR




PLA DE CAMINS 2020

ANMIDAMENTS Pag: 3

3 GY9GA5P35 m2 Subministrament i col-locacié d'armadura per lloses de formigé AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

‘ Num. Text Tipus 1l ) [ Il TOTAL Férmula
1 Figuerola d'Orcau. Cami de les Eres 300,000 3,000 900,000 C#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de 'obra
AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST 202
Capitol 06 LLIMIANA
NUM.  $oDI UA DESCRIPCIO
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplacament de la maquinaria fins a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE
2 131313 H Retroexcavadora mixta en repas d'explanada i formacié de trencaaigiies
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
3 G931M112 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
4 GIGA5P34 m3 Paviment de formigo sense additius HM-30/B/10/1+E de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat, 10
mm, escampat des de camid, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual. Inclos curat i juntes de
contraccio
Num. Text Tipus [c} ] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Llosa inici rampa cami 90,000 3,000 0,150 40,500 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 40,500
5 GOBGA5P35 m2 Subministrament i collocacié d'armadura per lloses de formigé AP500 SD amb malla electrosoldada de barres

corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B560SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D) [E] [F1 TOTAL Férmula

1 Llosa inici rampa cami 90,000 3,000 270,000 CH#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

6  PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacié del pla de seguretat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 81,430

Obra 0] PRESSUPOST 202
Capitol 07 LA POBLA DE SEGUR
HUM. ool U4 DESCRIPCIO
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de Ia maquinaria fins a l'obra

EUR




PLA DE CAMINS 2020

AMIDAMENTS Pag: 4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 G9311112 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C} [D] [E] Fl TOTAL Férmula
1 Soteig a I'entrada del cami de Toralla 10,000 10,000 C#H*D#E#F#
2 Soteig a l'entrada del cami de Torallola 10,000 10,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
3 GIK900 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per una capa d'emulsio6 ECR-2 (1,5 kg/m2); 18 I/m2 de
graveta 12-18; capa d'emulsio ECR2 (2 kg/m2); 12 I/m2 de graveta 6/12; capa d'emulsio ECR2 (1,5 kgim2) i 10
I/m2 de graveta 3/6
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Entrada del cami de Toralla 50,000 4,500 225,000 CHD#*E#*F#
2 Entrada del cami de Torallola 115,000 4,000 460,000 CH'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 685,000
4 PAAFJKLA PA Partida alada a justificar d'aplicacid del pla de seguretat i salut de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 75470
Obra 01 PRESSUPOST 202
Capitol 08 SALAS DE PALLARS
NUSA. oDl UA DESCRIPGID
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 131315 H Retroexcavadora mixta en neteja de cunetes, estenent el material extret al terraplé del cami
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
3 G224DFAl t Equip de soteig de cami amb aglomerat en fred. Inclou subministrament d'aglomerat en fred, trasvas en camio
de petites dimensions, neteja de sots amb bufador, estesa manual i compactacié amb rodet
AMIDAMENT DIRECTE 22,200
4 PAAFJKLA PA Partida alcada a justificar d'aplicacié del pla de seguretat i salut de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 79,500
Obra 01 PRESSUPOST 202
Capitol 09 SANT ESTEVE DE LA SARGA
NUM. ©0DI UA DESCRIFCIO
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la maquinaria fins a ['obra
AMIDAMENT DIRECTE
2 131313 H Retroexcavadora mixta en repas d'explanada i formacio de trencaaigiies

EUR




PLA DE CAMINS 2020

AMIDAMENTS Pag: 5
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
3 GI9311112 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] D] [E} ] TOTAL Fdrmula
1 Soteig al cami de Sant Esteve de la 74,000 74,000 C#D#E#F#
Sarga al coll de Fabregada
TOTAL AMIDAMENT 74,000

4 GYK900 M2

Triple tractament superficial de regs asfaltics format per una capa d'emulsié ECR-2 (1,5 kg/m2); 18 Um2 de
graveta 12-18; capa d'emulsio ECR2 (2 kg/m2); 12 I/m2 de graveta 6/12; capa d'emulsié ECR2 (1,5 kg/m2) i 10
I/m2 de graveta 3/6

LNum. Text

Tipus [c] D] E] IFl TOTAL Férmula

1 Cami de Coll de Fabregada a
Alsamora

5  G9K1B1B8O Tn

462,000 3,500 1.617,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1.617,000

Equip complert per a soteig de camins, inclou equip format per 3 operaris, cisterna emulsio amb pulveritzador,
gravillador i corr6 de llanta metal.lica. Neteja del sot, aplicacio de reg asfalic, ompliment del sot amb gravetes
12-18 0 6-12, nou reg i segellat amb gravetes o sorra.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

6 PAAFJKLA PA Partida al¢ada a justificar d'aplicacié del pla de seguretat i salut de 'obra
AMIDAMENT DIRECTE 150,050
Obra 01 PRESSUPOST 202
Capitol 10 SARROCA DE BELLERA
UM, ©0Di A DESCRIPCIO
1 (G2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la maquinaria fins a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GI3I112 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Num, Text Tipus IC] [D] [E] [F} TOTAL Férmula
1 Cami de Castelinou d'Avellanos 435,000 4,000 0,050 87,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT
3 G9J11J00 t Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa catidnica ECR-1
Num. Text Tipus [c1 [0] 3] [F] TOTAL Férmula —t
1 Cami de Castellnou d'Avellanos 470,000 4,000 0,001 1,880 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT

4 GOH12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa D-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de
penetracid, estesa i compactada al 98 % de |'assaig marshall
Num. Text Tipus IC] )] [E] Fl TOTAL Férmula

EUR




PLA DE CAMINS 2020

ANMIDAMENTS

Pag.: 6

1 Cami de Castellnou d'Avellanos

470,000 4,000 0,050 2,400 225,600 CH#HD#E#T#

TOTAL AMIDAMENT 225,600

5  PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicaci6 del pla de seguretat i salut de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 50,540
Obra 01 PRESSUPOST 202
Capitol 11 SENTERADA
NUM.  CODI LA DESCRIPCIO
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la maquinéria fins a 'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GYK11B81 m2 Execucio de doble tractament superficial, compost per una capa amb 1 kg/m2 d'emulsio ECR-2, una capa de
graveta 6/12 (18 kg/m2), una capa amb 1'8 kg/m2 d'emulsié ECR-2 i una capa amb graveta 3/6 (12 kg/m2)
Num. Text Tipus [c] 0] [E] IF] TOTAL Férmula J
1 Cami d'accés a Puigcerver 1.020,000 4,000 4,080,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 4,080,000
3 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacié del pla de seguretat i salut de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 88,040
Qbra 0 PRESSUPOST 202
Capitol 12 TALARN
HUM,  C00) ua DESCRIPCIO
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE
2 G9K1B1B8O Tn Equip complert per a soteig de camins, inclou equip format per 3 operaris, cisterna emulsié amb pulveritzador,
gravillador i corra de llanta metallica. Neteja del sot, aplicacié de reg asfalic, ompliment del sot amb gravetes
12-18 0 6-12, nou reg i segellat amb gravetes o sorra.
AMIDAMENT DIRECTE
3 GYK900 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per una capa d'emulsio ECR-2 (1,5 kg/m2); 18 I/m2. de
graveta 12-18; capa d'emulsio ECR2 (2 kg/m2); 12 /m2 de graveta 6/12; capa d'emulsio ECR2 (1,5 kg/m2) i 10
I/m2 de graveta 3/6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami de Sant Sebastia 241,000 3,000 723,000 CH#D#E#FT#

4 PAAFJKLA

PA

TOTAL AMIDAMENT 723,000

Partida algada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de ['obra

AMIDAMENT DIRECTE 96,330

EUR




PLA DE CAMINS 2020

AMIDAMENTS Pag: 7
Obra 01 PRESSUPOST 202
Capitol 13 LA TORRE DE CAPDELLA
UK. TODI A CESCRIPCIO
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la maquinaria fins a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 G8J11J00 t Reg d"adheréncia amb emulsio bituminosa cationica ECR-1
Num. Text Tipus [C] )] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami d'Obeix i Aguird 580,000 4,000 0,500 0,001 1,160 CH#H'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,160
3 G9H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composicid densa D-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de

penetracio, estesa i compactada al 98 % de |'assaig marshall

Num, Text Tipus [C} )] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami d'Obeix i Aguird 588,000 4,000 0,040 2,400 225,792 C#D# E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 225,792

4 PAAFJKLA PA Partida alcada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de I'obra

AMIDAMENT DIRECTE 80,630

Obra 01 PRESSUPOST 202
Capitol 14 TREMP
NUM.  CODI Uh DESCRIPCIO
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la maquinaria fins a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE
2 G224DFAF Km Repas d'explanda (4,5 m amplada) amb motoanivelladora mitjana i compactacié amb corré metal.lic 14 tn.
Num. Text Tipus [C] D) [E] [F] TOTAL Férmula J
1 Cami del Castellet a inici paviment 0,712 0,712 C#D#E#F#
2 Cami del Castellet cap a Sapeira 3,556 3,556 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,268
3 G9311112 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] ID) [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami del Castellet a inici de paviment 612,000 4,000 0,100 244,800 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 244,800
4 GIYK900 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per una capa d'emulsio ECR-2 (1,5 kg/m2); 18 Iim2 de
graveta 12-18; capa d'emulsio ECR2 (2 kg/m2); 12 m2 de graveta 6/12; capa d'emulsié ECR2 (1,5 kg/m2) i 10
Ifm2 de graveta 3/6
Num. Text Tipus ic] )] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami del Castellet a inici paviment 712,000 4,000 2.848,000 C#D#E#F#

EUR
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2 Cami del Castellet cap a Sapeira 900,000 4,000 3.600,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 6.448,000

5 PAAFJKLA PA Partida alcada a justificar d'aplicacié del pla de seguretat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 167,200

Obra 01 PRESSUPOST 202
Capitol 15 ACTUACIO COMARCAL
NUM. oDl UA DESCRIPCIO
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la maquinaria fins a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 131314 PA Partida algada a justificar de repas d'explanada, neteja de cunetes i sanejat de talussos, estenent la terra extreta

al terraplé, formacid de trencaaiglies i compactacio del ferm.

AMIDAMENT DIRECTE

3 (9311112 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoaniveliadora i piconatge del material al 98% del PM

AMIDAMENT DIRECTE 158,000

4 PAAFJKLA PA Partida al¢ada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de I'obra

AMIDAMENT DIRECTE 44,790

EUR
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.: 1

NUISERO ~ CODI

7

DESCRIPCK)

PREU

P-1

p-2

P-3

P-4

P-5

P-6

131313

131314

131315

(2240000

G224DFAF

G224DFAl

P-7  GOKI00

p-8

p-8

P-10

P-11

P-12

P-13

G9311112

GIGA5P34

GIGALP35

G9H12114

G9J11J00

GIK11B81

PA

PA

Km

M2

m3

m3

m2

m2

Retroexcavadora mixta en repas d'explanada i formacié de trencaaigles
(SEIXANTA EUROS)

Partida algada a justificar de repas d'explanada, neteja de cunetes i sanejat de talussos,
estenent la terra extreta al terraple, formacio de trencaaiglies i compactacié del ferm.

{QUATRE MIL CINC-CENTS TRES EURQS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Retroexcavadora mixta en neteja de cunetes, estenent el material extret al terraplé del cami
(SETANTA-VUIT EUROS)

Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la maquinaria fins a f'obra
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

Repéas d'explanda (4,5 m amplada) amb motoanivelladora mitjana i compactacié amb corrd
metal lic 14 tn.

(QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Equip de soteig de cami amb aglomerat en fred. Inclou subministrament d'aglomerat en fred,
trasvas en camio de pefites dimensions, neteja de sots amb bufador, estesa manual i
compactacié amb rodet

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Triple tractament superficial de regs asfaitics format per una capa d'emulsio ECR-2 (1,5
kg/m2); 18 im2 de graveta 12-18; capa d'emulsio ECR2 (2 kg/m2); 12 /m2 de graveta 6/12;
capa d'emulsio ECR2 (1,5 kg/m2) i 10 /m2 de graveta 316

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
(TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

Paviment de formigd sense additius HM-30/B/10/I+E de consisténcia tova, grandaria maxima
del granulat, 10

mm, escampat des de camid, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual. Inclos curat i
juntes de

contraccid

(CENT CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

Subministrament | col-locacié d'ammadura per lloses de formigdé AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Paviment de mescla bituminosa en calent de composicio densa D-12 amb granulat granitic i
betum asféitic de penetracio, estesa i compactada al 98 % de |"assaig marshall

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-1
(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Execucid de doble tractament superficial, compost per una capa amb 1 kg/m2 d'emulsi6
ECR-2, una capa de graveta 6/12 (18 kg/m2), una capa amb 1'8 kg/m2 d'emulsié ECR-2 i
una capa amb graveta 3/6 (12 kg/m2)

(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

6000 €

450325 €

78,00 €

250,00 €

49419 €

28492 €

4,70

3117 €

11415 €

425 €

7199 €

41069 €

275 €
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Pag.: 2
NOMERO  CODI UA  DESGRIPGIO PREU
P-14  GIK1B1B80 Tn Equip complert per a soteig de camins, inclou equip format per 3 operaris, cisterna emulsié 157858 €
amb pulveritzador, gravillador i corro de llanta metal.lica. Neteja del sot, aplicacié de reg
asfalic, ompliment del sot amb gravetes 12-18 o 6-12, nou reg i segellat amb gravetes o sorra.
(MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
1,00 €

P-15  PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de I'obra
(UN EUROS)
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Obra 01 Pressupost 202
Capitol 01 ABELLA DE LA CONCA
NUBA 0D UA~ DESCRIPCYH PREU AMIDAKENT IVFORT
1 G2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la 250,00 1,000 250,00
maquinaria fins a l'obra (P - 4)
2 131314 PA Partida algada a justificar de repas d'explanada, neteja de cunetes i 4,503,25 0,455 2.048,98
sanejat de talussos, estenent la terra extreta al terraplé, formacit de
trencaaiglies i compactacié del ferm. (P - 2)
3 (9311112 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge de! 3117 140,000 4.363,80
material al 98% del PM (P - 8)
4 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacié del pla de seguretat i salut de 1,00 45,790 45,79
f'obra (P - 15)
TOTAL  Capitol 01.01 6.708,57
Obra 0t Pressupost 202
Capitol 02 CASTELL DE MUR
NUM. oDl UA DESCRIPCHD PREU  AMIDAKENT MPORT
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la 250,00 1,000 250,00
maquinaria fins a l'obra (P - 4)
2 GI9K900 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per una capa 4,70 2.360,000 11.092,00
demulsi6 ECR-2 (1,6 kg/m2); 18 ¥Um2 de graveta 12-18; capa
d'emulsio ECR2 (2 kg/m2); 12 I/m2 de graveta 6/12; capa d'emulsid
ECR2 (1,5 kg/m2) i 10 I/m2 de graveta 3/6 (P - 7)
3 PAAFJKLA PA Partida al¢ada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de 1,00 62,090 62,09
l'obra (P - 15)
TOTAL  Capitol 01.02 11.404,09
Qbra 0t Pressupost 202
Capito! 03 CONCA DE DALT
NUM. £0D] UA  DEBCRIFCH PREU  AMDAMENT IEFDRT
1 (G2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la 250,00 1,000 250,00
maquinaria fins a 'obra (P - 4)
2 GIK900 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per una capa 4,70 4.980,000 23.406,00
demulsio ECR-2 (1,5 kg/m2); 18 I/m2 de graveta 12-18; capa
demulsi6 ECR2 (2 kg/m2); 12 Im2 de graveta 6/12; capa d'emulsio
ECR2 (1,5 kg/m2) i 10 I/m2 de graveta 3/6 (P - 7)
3 PAAFJKLA PA Partida alcada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de 1,00 64,200 64,20
I'obra (P - 15)
TOTAL Capitol 01.03 23.720,20
Qbra 01 Pressupost 202
Capitol 04 GAVET DE LA CONCA
NUM, ©0DI UA  DESCRIFCHD PREL BMDEVENT IFORT
1 G2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la 250,00 1,000 250,00

magquinaria fins a l'obra (P - 4)

EUR
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2 (G9J11J00 t Reg d'adheréncia amb emulsio bituminosa cationica ECR-1 (P - 12) 410,69 1,200 492,83
3 GI9H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composici6 densa D-12 71,99 144,000 10.366,56
amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracit, estesa i
compactada al 98 % de |'assaig marshall (P - 11)
4 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de 1,00 140,750 140,75
I'obra (P - 15)
TOTAL  Capitol 01.04 11.250,14
Obra 01 Pressupost 202
Capita! 05 ISONA | CONCA DELLA
NUM, £0Di UA  DESCRIFCH FREU  AMIDAMENT IMPDRT
1 (G2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la 250,00 1,000 250,00
maquinaria fins a I'obra (P - 4)
2 GOGA5P34 m3 Paviment de formigd sense additius HM-30/B/10/1+E de consisténcia 114,15 108,000 12.328,20
tova, grandaria maxima del granulat, 10
mm, escampat des de camio, estesa i vibratge manual i acabat ratilat
manual. Inclos curat i juntes de
contraccio (P - 9)
3 GIYGA5P35 m2 Subministrament i col-locacio d'anmadura per lloses de formigd AP500 4,25 900,000 3.825,00
SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
¢m D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 10)
4 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de 1,00 42,800 42,80
l'obra (P - 15)
TOTAL  Capitol 01.05 16.446,00
Obra 01 Pressupost 202
Capitol 06 LLIMIANA
NUM. S0 Uk DESCRIPCIO FREL AVIDAKENT IMFORT
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pe!l desplagament de la 250,00 1,000 250,00
magquinaria fins a 'obra (P - 4)
2 131313 H Retroexcavadora mixta en repas dexplanada i formacié de 60,00 24,000 1.440,00
trencaaiglies (P - 1)
3 GO311112 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del 3117 35,000 1.090,95
material al 98% del PM (P - 8)
4 GYGA5SP34 m3 Paviment de formigé sense additius HM-30/B/10/+E de consisténcia 114,15 40,500 4,623,08
tova, grandaria maxima del granulat, 10
mm, escampat des de camié, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual. Inclos curat i juntes de
contraccio6 (P - 9)
5 GYGA5P35 m2 Subministrament i col-locacié d'armadura per lloses de formigd AP500 4,25 270,000 1.147,50
SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 10)
6 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de 1,00 81,430 81,43
l'obra (P - 15)
TOTAL  Capito! 01.06 8.632,96
Obra 01 Pressupost 202
Capitol 07 LA POBLA DE SEGUR

EUR
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NUK, CCal A DESCRIPCID FREU  AMIDAMENT MFORT
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la 250,00 1,000 250,00
maquinaria fins a l'obra (P - 4)
2 G9311112 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del 31,147 20,000 623,40
material al 98% del PM (P - 8)
3 GIK900 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per una capa 4,70 685,000 3.219,50

demulsic ECR-2 (1,5 kg/m2); 18 I/m2 de graveta 12-18; capa
d'emulsio ECR2 (2 kg/im2); 12 ¥m2 de graveta 6/12; capa d'emulsio
ECR2 (1,5 kg/m2) i 10 /m2 de graveta 3/6 (P - 7)

4 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de 1,00 75,470 75,47
I'obra (P - 15)
TOTAL  Capitol 01.07 4,168,37
Obra 01 Pressupost 202
Capitol 08 SALAS DE PALLARS
NUM. 2001 UA DESCRIFCH PREU AMIDAMENT IEORT
1 (2240000 PA Partida alcada de cobrament integre pel desplagament de la 250,00 1,000 250,00
madquinaria fins a l'obra (P - 4)
2 131315 H Retroexcavadora mixta en neteja de cunetes, estenent el material 78,00 15,000 1.170,00
extret al terraplé del cami (P - 3)
3 G224DFAl t Equip de soteig de cami amb aglomerat en fred. Inclou 284,92 22,200 6.325,22

subministrament d'aglomerat en fred, trasvas en camié de petites
dimensions, neteja de sots amb bufador, estesa manual | compactacié
amb rodet (P - 6)

4 PAAFJKLA PA Partida alcada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de 1,00 79,500 79,50
I'obra (P - 15)
TOTAL  Capitol 01.08 7.824,72
Obra 0 Pressupost 202
Capitol 09 SANT ESTEVE DE LA SARGA
NUM. CODI UA DESCRIFCID PREL  AMDAVENT IPORT
1 G2240000 PA Partida alcada de cobrament integre pel desplagament de la 250,00 1,000 250,00
maguinaria fins a l'obra (P - 4)
2 131313 H Retroexcavadora mixta en repas d'explanada i formacio de 60,00 17,000 1.020,00
trencaaigiies (P - 1)
3 G932 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del 3117 74,000 2.306,58
material al 98% del PM (P - 8)
4 G9K900 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per una capa 4,70 1,617,000 7.599,90

d'emulsio ECR-2 (1,56 kg/m2); 18 I/m2 de graveta 12-18; capa
d'emulsio ECR2 (2 kg/im2); 12 Iim2 de graveta 6/12; capa d'emulsio
ECR2 (1,5 kg/m2) i 10 /m2 de graveta 3/6 (P - 7)

5 GOK1B1B80  Tn Equip complert per a soteig de camins, inclou equip format per 3 1.578,58 1,000 1.578,58
operaris, cisterna emulsié amb pulveritzador, gravillador | corro de
llanta metal lica. Neteja del sot, aplicacié de reg asfalic, ompliment del
sot amb gravetes 12-18 o 6-12, nou reg i segellat amb gravetes o
sorra. (P - 14)

6 PAAFJKLA  PA Partida algada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de 1,00 150,050 150,05
I'obra (P - 15)

EUR
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TOTAL  Capitol 01.09 12.905,11
Obra o1 Pressupost 202
Capitol 10 SARROCA DE BELLERA
UM, £C01 UA  DESCRIPCIO FREU  AMIDAMENT IMFORT
1 (2240000 PA Parlida algada de cobrament integre pel desplagament de la 250,00 1,000 250,00
magquinaria fins a l'obra (P - 4)
2 GY311112 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del 317 87,000 2,711,719
material al 98% del PM (P - 8)
3 G9J11J00 t Reg d'adheréncia amb emulsi6 bituminosa cationica ECR-1 (P - 12) 410,69 1,880 772,10
4 GOH12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa D-12 71,99 225,600 16.240,94
amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracio, estesa i
compactada al 98 % de |"assaig marshall (P - 11)
5 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacié del pla de seguretat i salut de 1,00 50,540 50,54
I'obra (P - 15)
TOTAL  Capitol 01.10 20.025,37
Obra o1 Pressupost 202
Capitol 11 SENTERADA
UM, GOl U4 TESCRIPCIO PREU  AMIDAMENT MPORT
1 G2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de Ia 250,00 1,000 250,00
maquinaria fins a l'obra (P - 4)
2 GIYK11B81 m2 Execucio de doble tractament superficial, compost per una capa amb 1 2,75 4,080,000 11.220,00
kg/m2 d’emulsié ECR-2, una capa de graveta 6/12 (18 kg/m2), una
capa amb 1'8 kg/m2 d'emulsié ECR-2 i una capa amb graveta 3/6 (12
kg/m2) (P - 13)
3 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacié del pla de seguretat i salut de 1,00 88,040 88,04
l'obra (P - 15)
TOTAL  Capitol 01.11 11.558,04
Obra 0t Pressupost 202
Capitol 12 TALARN
HUM, £600 UA DESCRIFCIO PREU  AMDAMENT IWEORT
1 (2240000 PA Partida alcada de cobrament integre pel desplagament de la 250,00 1,000 250,00
magquinaria fins a l'obra (P - 4)
2 G9K1B1B8O  Tn Equip complert per a soteig de camins, inclou equip format per 3 1.578,58 1,000 1.578,58
operaris, cisterna emulsio amb pulveritzador, gravillador i corro de
llanta metal.lica. Neteja del sot, aplicacio de reg asfalic, ompliment del
sot amb gravetes 12-18 o 6-12, nou reg i segeliat amb gravetes o
sorra. (P - 14)
3 GIKS00 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per una capa 4,70 723,000 3.398,10
d'emulsioc ECR-2 (1,5 kg/im2); 18 I/m2 de graveta 12-18; capa
d'emulsio ECR2 (2 kg/m2); 12 I/m2 de graveta 6/12; capa d'emulsio
ECR2 (1,5 kg/m2) i 10 ¥m2 de graveta 3/6 (P - 7)
4 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de 1,00 96,330 96,33

f'obra (P - 15)

EUR
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TOTAL  Capitol 01.12 5.323,01
Obra 01 Pressupost 202
Capitol 13 LA TORRE DE CAPDELLA
UM 001 Uk DESCRIPCH FREU  AMIDAMENT IMFORT
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplacament de la 250,00 1,000 250,00
magquinaria fins a l'obra (P - 4)
2 (9411400 t Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-1 (P - 12) 410,69 1,160 476,40
3 G8H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa D-12 71,99 225,792 16.254,77
amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracio, estesa i
compactada al 98 % de I"assaig marshall (P - 11)
4 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacié del pla de seguretat i salut de 1,00 80,630 80,63
f'obra (P - 15)
TOTAL  Capitol 01.13 17.061,80
Obra 01 Pressupost 202
Capitol 14 TREMP
NUM,. CODI UA DESCRIFCIO FREU  AMDAMENT IMFORT
1 (2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la 250,00 1,000 250,00
magquinaria fins a l'obra (P - 4)
2 G224DFAF Km Repas d'explanda (4,5 m amplada) amb motoanivelladora mitjana i 494,19 4,268 2.109,20
compactacio amb corré metallic 14 tn. (P - 5)
3 (69311112 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del 31,17 244,800 7.630,42
material al 98% del PM (P - 8)
4 G9K900 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per una capa 4,70 6.448,000 30.305,60
d'emulsiov ECR-2 (1,5 kg/m2); 18 I/m2 de graveta 12-18; capa
d'emulsio ECR2 (2 kg/m2); 12 I/m2 de graveta 6/12; capa d'emulsio
ECR2 (1,5 kg/m2) i 10 1/m2 de graveta 3/6 (P - 7)
5 PAAFJKLA PA Partida al¢ada a justificar d'aplicacio del pla de seguretat i salut de 1,00 167,200 167,20
I'obra (P - 15)
TOTAL  Capitol 01.14 40.462,42
Obra ™ Pressupost 202
Capitol 15 ACTUACIO COMARCAL
NUM. 001 UA  DESCRIPCH PREU  AMDAMENT IPORT
1 G2240000 PA Partida algada de cobrament integre pel desplagament de la 250,00 1,000 250,00
maquinaria fins a l'obra (P - 4)
2 131314 PA Partida algada a justificar de repas d'explanada, neteja de cunetes i 4.503,25 1,000 4.503,25
sanejat de talussos, estenent la terra extreta al terraplé, formacié de
trencaaiglies i compactacié del fem. (P - 2)
3 G9311112 m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del 31,17 158,000 4,924 86
material al 98% del PM (P - 8)
4 PAAFJKLA PA Partida algada a justificar d'aplicacit del pla de seguretat i salut de 1,00 44,790 4479
l'obra (P - 15)
TOTAL  Capitol 01.15 9.722,90

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 ABELLA DE LA CONCA 6.708,57
Capitol 01.02 CASTELL DE MUR 11.404,09
Capitol 01.03 CONCA DE DALT 23.720,20
Capitol 01.04 GAVET DE LA CONCA 11.250,14
Capitol 01.05 ISONA | CONCA DELLA 16.446,00
Capitol 01.06 LLIMIANA 8.632,96
Capitol 01.07 LA POBLA DE SEGUR 4.168,37
Capitol 01.08 SALAS DE PALLARS 7.824,72
Capitol 01.09 SANT ESTEVE DE LA SARGA 12.905,11
Capitol 01.10 SARROCA DE BELLERA 20.025,37
Capitol 01.11 SENTERADA 11.558,04
Capitol 01.12 TALARN 5.323,01
Capitol 01.13 LA TORRE DE CAPDELLA 17.061,80
Capitol 01.14 TREMP 40.462,42
Capitol 01.15 ACTUACIO COMARCAL 9.722,90
Obra 01 Pressupost 202 207.213,70

207.213,70
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 202 207.213,70

207.213,70

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.ovoeeeeeeeeeeeee e, 207.213,70
13 % Despeses generals SOBRE 207.213,70......ccciiiiiiiiiiiiiie e 26.937,78
6 % Benefici industrial SOBRE 207.213,70.....c.ciiuuiiiiiiiie et 12.432,82

Subtotal 246.584,30
21 % IVA SOBRE 246.584,30........euiiiieee e ee e et ee e e e et r e e e e e e e eenneee e e e e e e annneeeas 51.782,70
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 298.367,00

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( DOS-CENTS NORANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS )

Jordi Castillo
Carretero - DN s«
78087740A 7
(SIG) hoo7rion 5

IG)
Fecha: 2020.08.18 12:29:35 +02'00"

Jordi Castilld Carretero

Enginyer de Forests. Col. 3051
Consell Comarcal del Pallars Jussa
Serveis Tecnics

18 d agost de 2020
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